

	Ändring i systemhandling utifrån önskemål från Pophouse	Fördelning PH-Expl	Kostnad (mkr) - exkl påslag	Kostnad (mkr) - inkl påslag
1	Tross ovan eventplan	PH 40%, Expl 60%	2,5	5
2	Tross allmänbelysning (fast)	Expl 100%	0,4	0,8
3	Media till tak (mht tross)	Expl 100%	0,5	1
4	Akustik åtgärd panel + gips (dämpa ljud in och ut)	Expl 100%	3	6
5	El till tillfälliga barer - plan 4	Expl 100%	0,05	0,1
6	Tillfälliga barer plan 4	PH 100%	0,1	0,2
7	Förrådsyta, plan 9 (ca 70 KVM)	PH 50%, Expl 50%	1,5	3
8	Lyftbord (1 st extra sidoscen)	PH 100%	0,55	1,1
9	Slopande av utökat orkesterdike (samt enklare hantering av stolar podie 1)	Expl 100%	1	2
10	Byte av matavfallstank till greenbox	Ingen merkostnad	0	0
11	Glaskross	PH 100%	0,1	0,1
12	Wellpapp komprimator	PH 100%	0,1	0,1
13	Point Hoist, lyftsystem som integreras i styrsystem	Ingen merkostnad	0	0
14	Komplettering av manuella sidorår under balkong 7 i scenområdet	Expl 100%	0,1	0,2
	<b>Totalt</b>			<b>19,6</b>
	<b>Summa Expl</b>		<b>14,6 Mkr</b>	
	<b>Summa PH (Pophouse)</b>		<b>5 Mkr</b>	