





Genomförandebeslut

Upprättad av	Henri Dehaim
Datum	2021-08-26
Projektnamn	Gångtorg Värsta Allé
Huvudprojekt	H8000533?
Projektnummer	800XXXX

Adress	Värsta Allé 1
Stadsdel	Solhem (Spånga)
Kartbild	 <p><i>Lokalisering av platsen, Grön gatemark/gångtorg i centrala Spånga</i></p>  <p><i>Projektområde "torg/gångtorg" i anslutning till Värsta Allé (Röd linje)</i></p>



Markanvändning enligt detaljplan: Torg och Gångtorg. Projektområde Grön linje.



Föreslagen utformning av torg och angränsande park.

<p>Projektets mål och syfte</p>	<p>BAKGRUND Litet torg/grön platsbildning i anslutning till busshållplats, centrumområde och Solhems mest centrala park. Nära pendeltåg/resecentrum, skolor och affärer. Platsbildningen är i huvudsak planlagd som torg/gångtorg. Den består av gång- och cykelvägar över ett grönt torg med uppvuxna träd. Relativt stora gångflöden från centrumområde och station till bostäder, verksamheter och skolor nordväst om platsen. Torget upplevs tillsammans med angränsande park som en enhet. Utredning och upprustningsprojekt för hela parken inkl. torget har initierats av stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen 2020 efter medborgarförslag om att öka den sociala närvaron i centrumområdet. Digital medborgardialog genomförd våren 2021.</p> <p>PROBLEMBESKRIVNING Boende och besökare uppfattar torget/grön platsbildning som sliten och otrygg. Vegetation, räcken, sittmöbler och markbeläggning är slitna.</p> <p>PLANERADE ÅTGÄRDER SDF har anlitat markprojektör för park och torg/gångtorg. SDF önskar medfinansiering för entreprenadkostnader som berör torg/gångtorg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny entré och mötesplats till parkområde • Ny beläggning
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> • Nya sittplatser • Nya planteringsskydd • Ny belysning • Nya växtbäddar, skelettjordar • Nya gatuträd, buskar, perenner, ängs- och lökväxter. • Ökad biologisk mångfald. • Infiltration av dagvatten. <p>Utgift av entreprenad bekostas till del av SDF.</p>
--	---

Tidplan	2021				2022				2023				2024			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program		X														
Projektering		X	X													
Entreprenad			X	X	(X)	(X)										

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter beviljade för enr�prenad. (UT Utveckling Torg)	1,5mnkr				1,5 mnkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	1,5 mkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Henri Dehaim, SDF, Pia Feldt	Henri Dehaim, SDF, Pia Feldt	SDF, Pia Feldt
Medverkande (namn)			
- Infrastruktur	Emil Uman, belysning		
- Gatudrift	Bj�rn Johannessen		
- Gatuunderh�ll 1	Kamil Kilis		
- Gatuunderh�ll 2	Nathalie Rocha Flores		
- Trafikplanering	Gustaf Berger�d		
- Tillst�nd	-		
- Stadsmilj�, Tr�d	Neil Ross, tr�d		
- Kommunikation	SDF		
- SDF, Parkingenj�r	Pia Feldt		

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Inga �kade kostnader f�r trafikkontoret, n�got �kade f�r SDF
Trafikkonsekvenser	Ingen f�r�ndring
Framkomlighetsstrategin	Ingen f�r�ndring
Milj�konsekvenser	�kad biologisk m�ngfald, F�rb�tttrad m�jlighet till infiltration
Sociala konsekvenser	F�rb�tttrad trygghet till f�ljd av nya m�tesplatser etc.
J�mst�lldhetskonsekvenser	F�rb�tttrad o ut�kad plats f�r barn, kvinnor och �ldre
Tillg�nglighetskonsekvenser	�kad tillg�nglighet f�r g�ende vid �tg�rd avseende fler och tillg�ngligare sittplatser



Riskkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet och funktion

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Bengt Stenberg	Datum	2021-08-30
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1.500.000:-		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder
före



Grön platsbildning, torg/gångtorg sett från öst, Värsta Allé



Grön platsbildning, torg/gångtorg sett från väst, park/vändplan Kronofogdevägen

Bilder
efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn

Datum