






Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	500				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		F Vidimlic m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ev. ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson	Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Mattias Lundberg 	Datum	2021-06-14
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,8 (tidigare genomförandebeslut 0,5 mnkr)		
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Ändring av budget pga. bl. a nya platser med trafikstyrda tidplaneval samt förbättring av tvärbanans säkerhet i trafiksignalerna.		



## Slutredovisning

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	



Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	