















## Genomförandebeslut

<b>Upprättad av</b>	Tommy Cedervall
<b>Datum</b>	2022-01-25
<b>Projektnamn</b>	Regelverksändringar Söder ort
<b>Huvudprojekt</b>	Åtgärder nytt regelverk trafiksignaler 2021-2022
<b>Projektnummer</b>	8004922

<b>Adress</b>	Anläggningar 0101, 2203, 2204, 2206, 2213, 2215, 2216, 2227, 2229, 2237, 2240, 8821, 8837, 8846, och 8851.
<b>Stadsdel</b>	Söder ort
<b>Kartbild</b>	












Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	1 500				1 500
Inkomster (ev.)	0				
<b>Total budget</b>	1 500 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Tommy Cedervall	Tommy Cedervall	Tommy Cedervall
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - Teknik projektering	Mathias Nordlinder	Jonas Ornby	

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Mindre konsekvenser under själva entreprenaden. Anläggningarna måste vara släckta av säkerhets skäl (Arbete med 230V)
Trafikkonsekvenser	Mindre konsekvenser under själva entreprenaden. Anläggningarna måste vara släckta av säkerhets skäl (Avspärningar kan ge någon påverkan på trafiken)
Framkomlighetsstrategin	Mindre konsekvenser under själva entreprenaden.
Miljökonsekvenser	Inga kända.
Sociala konsekvenser	Inga kända.
Jämställdhetskonsekvenser	Inga kända.
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga kända.
Risikonsekvenser	Inga kända.
Andra konsekvenser	Inga kända.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	28/1-2022
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1,5 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser			



(budget, projektets resultat, annat?)	
------------------------------------------	--

## Slutredovisning

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	



<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter</b>	

<b>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	