




Genomförandebeslut

Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2021-09-20
Projektnamn	Skyltar Norr - Söder, nyuppsättning 2022
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8005148

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen Norr – Söder under 2022.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Vägmärken ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägmärken utgör även en viktig del av för framkomligheter och tillgänglighet för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller från internt.</p>
--------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																


Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 600 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
SVEIA AB			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Fredriksson

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	



Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Mattias Lundberg	Datum	16/11-2021
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall:	



varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	