



Genomförandebeslut

Upprättad av	Triin Reimal
Datum	2022-01-24
Projektnamn	Trimning av cykelsignaler
Huvudprojekt	
Projektnummer	8005335

Adress	Hela Stockholm
Stadsdel	Alla stadsdelar
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Ca 10 trafiksignalanläggningar ska trimmas, med hänsyn till exempelvis cykeldetektering, extra cykellyktor, flytt av stolpar och/eller programmeringsändringar, till förmån för cyklars framkomlighet.
---------------------------------	--



Tidplan	2022				2023				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering	X	x	X	X	x	X	x	X								
Entreprenad	x	X	x	x	X	x	X	X								

Budget (tkr)	2022	2023	20	20	Summa
Utgifter	400	500			900
Inkomster (ev.)					
Total budget	900				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Triin Reimal	Triin Reimal
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			


Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	Bättre framkomlighet för cyklister
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	



i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Kristofer Rogers	Datum	2022-01-28
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,9 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser	