




Stockholms  
stad

# Redovisning av LUM

Den placerade ungdomen  
och nätverket

Spånga Tensta sdf

Projektår 1 2021

<b>Projektets namn</b> Den placerade ungdomen och nätverket
<b>Beviljat belopp</b> 500 000 kr
<b>År</b> 2021
<b>Stadsdelsförvaltningens namn, avdelning/enhet</b> Spånga Tensta sdf. loF/BoU
<b>Kontaktperson för projektet, namn, e-post, tfn</b> Louise Melltorn, <a href="mailto:louise.melltorn@stockholm.se">louise.melltorn@stockholm.se</a> , 50803143
<b>Ansvarig avdelnings-/enhetschef, namn, befattning</b> Maria Wendelstig, <a href="mailto:maria.wendelstig@stockholm.se">maria.wendelstig@stockholm.se</a> <input checked="" type="checkbox"/> Kryss i rutan intygar att projektet har genomförts enligt beslut om projektplan och budget.  <input type="checkbox"/> Kryss i rutan innebär att projektet inte har gjort av med samtliga beviljade medel. Följande summa ska betalas/har betalats tillbaka till Socialförvaltningen: _____ kr. Undertecknad av  I Stockholm den 2022-02-28 Maria Wendelstig  namnförtydligande

**Ekonomisk redovisning**

Rapporten ska avse beräknade intäkter och kostnader för projektperioden.

## Intäkter

Beviljat belopp från socialnämnden	500 000kr
Egen insats	Ange belopp här.
Övriga intäkter	Ange belopp här.
<b>Summa</b>	Ange belopp här.

## Kostnader

Personalkostnader inkl. sociala avgifter	530 000
Administrativa kostnader (möteslokaler, förtäring, telefon)	Ange belopp här.
Utbildningskostnader (föreläsare, material) HBTQ utbildning	Ange belopp här.
Övriga kostnader	Ange belopp här.
<b>Summa</b>	530 000

Skicka ett inscannat undertecknat exemplar av redovisningen till Socialförvaltningens funktionsbrevlåda [fou.sof@stockholm.se](mailto:fou.sof@stockholm.se)

Eventuella frågor besvarar via [fou.sof@stockholm.se](mailto:fou.sof@stockholm.se)

**Redovisning lämnas senast 28 februari nästföljande år.**

## SAMMANFATTNING

---

Projektet syftar till att på ett strukturerat sätt involvera ungdomens nätverk före, under och efter placering. Det privata nätverket ska vara ungdomens primära stöd. Genom detta arbetssätt hoppas vi på att förutsättningarna förbättras för ungdomen att tillgodogöra sig vården samt för att bibehålla de positiva förändringar som hen gjort under placeringstiden samt öka förutsättningarna för ungdomens egen delaktighet i samband med placering. Syftet med att ta fram en arbetsmodell och arbetssätt är att socialtjänstens arbete med ungdomens nätverk och föräldrar ska underlättas.

Under förstudien har projekt- och arbetsmaterial färdigställts. Ett flödesschema och rutiner för ett förändrat arbetssätt är också framtaget. Under placeringstiden genomförs regelbundna nätverksmöten med nätverket och familjebehandlare stöttar föräldrarna i kontakten med ungdomen. Boendet är en viktig samarbetspartner i arbetet med att involvera nätverk och föräldrar.

Under projektår 1 har förstudien färdigställts och en mindre antal pilotärenden har påbörjats.

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning \_\_\_\_\_
2. Bakgrund \_\_\_\_\_
3. Syfte \_\_\_\_\_
4. Avgränsning \_\_\_\_\_
5. Metod och material \_\_\_\_\_
6. Resultatredovisning \_\_\_\_\_
  - 6.1 Strategiskt värde för staden som helhet \_\_\_\_\_
  - 6.2 Jämställdhet \_\_\_\_\_
7. Slutsatser och förslag \_\_\_\_\_
8. Referens, källor \_\_\_\_\_
9. Bilagor \_\_\_\_\_

**Slutrapport för**

Månad, år

**Dnr:** Ange dnr här.

**Utgivare:** Socialförvaltningen

**Kontaktperson:** Ange kontaktperson här.

Detta projekt har finansierats med FoU-medel från Socialförvaltningen i Stockholms stad

## BAKGRUND

---

### Problembeskrivning

#### Järvaområdet och Tensta.

Stockholm ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i. I budgeten för 2020 med inriktning för 2020-2022 lyfts trygghetsfrågan fram ur olika perspektiv med syftet att öka tryggheten i hela staden<sup>1</sup>. Det övergripande målet är att stockholmarnas trygghet ska öka och att den faktiska brotlligheten ska minska.

I den lokala rapporten 'Lägesbild Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Rinkeby' från april 2020, bedöms det finnas flera kriminella nätverk i Järvaområdet med ett odefinierbart antal individer som är att betrakta som "springpojkar" åt dessa. På samma sätt som under år 2020 var även år 2021 ett fortsatt oroligt år i Järvaområdet med flera allvarliga brott där ungdomar varit inblandade och flertalet skjutningar i området som påverkat områdets ungdomar och familjer på olika sätt. Skjutningar ökade under 2021. Under 2021 har den allmänna debatten kring gängkriminalitet varit fokus där Järvafältet har haft en framträdande plats. Allvarlighetsgraden i de brott som begås och oron i området gör det allt svårare att nå socialtjänstens målsättning med att ungdomarna flyttar tillbaka hem efter avslutad placering.

#### Barn och ungdomsenheten, Spånga Tensta sdf

Antalet anmälningar till barn och ungdomsenheten har ökat. I en jämförelse av antalet anmälningar mellan åren 2016-2021 har vi sett en ökning med 75 %. Vi ser även fler ärenden gällande yngre syskon som påverkas av äldre syskons kriminalitet och därför aktualiseras på vår enhet. En framgångsfaktor har varit ett gediget arbete med familjen och övriga nätverk för att säkerställa en trygg hemgång, vilket är ett arbetssätt som projektet syftar till att utveckla.

I Spånga-Tensta utmärks enhetens arbete sedan flera år tillbaka av Signs of Safety. Vi arbetar med metoden aktivt i vårt dagliga arbete, personal och chefer är väl utbildade i säkerhetsplaneringar och vi har ett stort fokus på att involvera nätverket i arbetet med de aktuella familjerna. Trots det pågående arbetet som görs för att involvera nätverket i samband med placeringar av ungdomar har det inte lett till önskat resultat. Det finns många faktorer som gör det svårare att engagera ungdomars nätverk än nätverket för ett mindre barn. I de fall då en ungdom har varit placerad under flera år har ofta föräldrarnas och nätverkets delaktighet minskat och i vissa fall försvunnit helt. Det kan leda till att då ungdomen blir myndig har hen inte något stöttande nätverk och fortsätter sitt liv inom ramarna för myndighetens insatser i form av stödboende eller ekonomiskt bistånd. Ytterligare försvårande omständighet är att många familjer har flera syskon hemma och föräldrar till utåtagerande ungdomar kan komma att prioritera sin tid till de yngre syskonen. Den utåtagerande ungdomen kan även utgöra en risk för de övriga syskonen och familjens motivation till att jobba hem sin ungdom minskar. Vid flera ärenden upplever socialsekreterare att föräldrar vill överlämna ansvaret för ungdomens situation till socialtjänsten vid placering.

Enhetens arbete präglas av ett starkt engagemang för varje ungdom. Trots detta ser vi i en mängd ärenden att den långvariga vården inte har lett till bestående positiva förändringar i den unges situation. Ungdomens egen delaktighet är i många fall låg och vi vill därför fortsätta utveckla arbetsmetoder för att öka förutsättningarna för att göra ungdomen delaktig i sin egen vård. Då samarbetet mellan socialtjänsten,

---

<sup>1</sup> Stockholms stads budget 2020-2022

ungdomen och nätverket inte fungerar leder det ofta till att ungdomar straffar ut sig från en ett boende och en rad omplaceringar följer. Då ungdomen ständigt omplaceras finns små förutsättningar för att ungdomen ska kunna ta till sig den uppsplittrade vård som ges. Många av ungdomarna faller tillbaka i socialt nedbrytande beteende när de återvänder hem efter vårdtiden och få av ungdomarnas familjer har varit tillräckligt delaktiga i behandlingsarbetet. I många fall har föräldrarna inte i tillräcklig grad ändrat hemförhållandena för att gynna ungdomens positiva utveckling. Ungdomen kommer tillbaka till en likadan hemmiljö som hen lämnade.

## SYFTE

---

### Projektets syfte

Projektet syftar till att på ett strukturerat sätt involvera ungdomens nätverk före, under och efter placering. Det privata nätverket ska vara ungdomens primära stöd. Genom detta arbetssätt hoppas vi att förutsättningarna förbättras för ungdomen att tillgodogöra sig vården samt för att bibehålla de positiva förändringar som hen gjort under placeringstiden samt öka förutsättningarna för ungdomens egen delaktighet i samband med placering. Syftet med att ta fram en arbetsmodell och arbetssätt är att socialtjänstens arbete med ungdomens nätverk och föräldrar ska underlättas.

### Effektmål:

- Flickor och pojkar i åldrarna 12-21 år som vårdas utanför hemmet får bästa möjliga vård utifrån ett tätt samarbete mellan socialtjänst, ungdom, nätverk och boende kring mål, delmål och uppföljning. Ungdomarnas familj och nätverk är delaktiga under hela vårdtiden och stöttar ungdomen för att fullfölja behandlingen och förhindra återfall till socialt nedbrytande beteende.
- Flickor och pojkar i åldrarna 12-21 år som vårdas utanför hemmet och där planeringen är att de ska flytta hem till sin ursprungsfamilj ska efter placering bibehålla de positiva förändringar som de gjort under placering. 80 % av de ungdomar som flyttat tillbaka till sina familjer och som deltagit i projektet är ej återplacerade inom sex månader utifrån samma oro som tidigare.
- Antal placeringar i stödboende minskar då ungdomarna flyttar hem i större utsträckning.
- Andelen ungdomar och familjer i projektet som är nöjda med arbetssättet och nätverkets stöd ska uppgå till 80 %.
- Andelen ungdomar och familjer som upplever att de varit delaktiga i planeringen, uppsatta delmål och mål uppgår till 80 %.

## AVGRÄNSNING

---

Under det första och andra projektåret har vi i pilotärendena fokuserat på åldersgruppen 15-18 år för att få ett mer jämförbart material att utvärdera. Ambitionen är att arbetssättet framöver kommer att rikta sig till hela åldersspannet.

## METOD OCH MATERIAL

---

### Metod

Arbetet leds av en projektledare som innehar en deltidstjänst på 75 %. Under det andra året planeras tjänsten att delas upp i projektledning på 50 % samt nätverksledare på 25 %. I rollen som nätverksledare ingår att hålla i nätverksmöten, sammankalla och ansvara för logistiken kring nätverksmöten under pilotärendets gång.

Projektledaren sammankallar en arbetsgrupp som påbörjat arbetet under år 1. Arbetsgruppen har varit delaktiga i att ta fram rutiner, material och manualer för det nya arbetssättet samt i en risk- och konsekvensanalys. Arbetsgruppen utvärderar löpande hur arbetet fortskrider. Projektledaren stämmer av att arbetssättet följs och är med vid dragningar av pilotärenden för att hålla sig uppdaterad kring ärendet.

Projektledaren rapporterar och sammankallar en styrgrupp. Styrgruppen beslutar utifrån underlag som projektledaren och arbetsgruppen tar fram under projektets gång. Berörd enhetschef och bitr. chefer från ungdomsgrupp och utförarenhet ingår i styrgruppen.

Projektledaren ansvarar för utvärderings- och uppföljningsplanen, kommunikationsplanen, tidsplanen och för uppdatering av risk- och konsekvensanalysen. Under förstudien har projektledaren tagit del av relevant forskning och studier.

Ett flödesschema har tagits fram för ärendets gång. Planeringen för arbetssättet är; Familjebehandlarna kommer in i ett tidigt skede och stöttar föräldrarna i att identifiera och involvera ett privat nätverk. Boendet eller familjebehandlarna stöttar ungdomen att identifiera nätverket. Tidigt i placeringen utforskar familjebehandlarna eller socialsekreterarna föräldrarnas och ungdomens mål och delmål med placeringen. Boendet får information om projektet och får i uppdrag att stötta ungdomen utifrån arbetssättet. Under placeringen hålls regelbundna nätverksmöten där nätverket tar fram en plan för hur de ska stötta ungdomen att fullfölja sin placering och behandling, att undvika sammanbrott i placeringen och risker vid umgängen. Under slutet av placeringen ska nätverket planera för ungdomens hemkomst och skolgång/sysselsättning. Socialsekreterare godkänner och följer upp planerna. Berörda parter bjuds in i slutfasen av placeringen för att undvika glapp som kan leda till återfall vid hemkomsten. Familjebehandlarna stöttar föräldrarna i kontakten med sin ungdom under hela placeringen.

## UPPFÖLJNING

---

Under projektets gång kommer både kvantitativa och kvalitativa uppföljningar att genomföras. Under det första projektåret har vi tagit fram genomsnittliga värde för enhetens samtliga placerade ungdomar som varit placerade under år 2020 och delar av år 2021. Detta för att få fram ett underlag som kan jämföras med resultat som de senare uppföljningarna kommer att ge. Under det andra året, då vi förhoppningsvis kommer längre i de påbörjade pilotärendena, är tanken att flertalet kvalitativa och kvantitativa uppföljningar kommer att genomföras. Under projektår 1 har intervjuguider till de olika målgrupperna tagits fram och färdigställts. Under projektår 1 har även flera intervjuer gjorts med ungdomar som tidigare har varit placerade. Intervjuerna har syftat till att undersöka ungdomarnas syn och önskemål om hur socialtjänsten samarbetat och involverat deras föräldrar och nätverk och hur delaktiga de upplevde att de själva var gällande målen med placeringen. Projektledaren har även undersökt socialsekreterarnas hinder och framgångsfaktorer för att delaktiggöra föräldrar och involvera nätverk

Löpande uppföljningar kommer att ske på nätverksmöten där ungdom, föräldrar, behandlare, nätverk, boendet och socialsekreterare deltar. Uppföljningen kommer att ske genom en skalfråga 0-10 gällande upplevelser av nätverksmötens funktion i att stötta ungdomen och föräldrar under placering samt kring att bibehålla positiva förändringar i familjen.



Metoder för utvärdering och uppföljning:

- Intervjuer av ungdomar och föräldrar som deltagit i projektet gällande det nya arbetssättet och betydelsen av nätverkets delaktighet under placeringen.
- Intervju/enkät till socialsekreterare, familjebehandlare och chefer som arbetat enligt projektets nya arbetssätt och om det har gett mervärde.
- Kvantitativ enkät till det boende där ungdomen varit placerad under tiden hen deltagit i projektet.
- Individuell uppföljning 6 månader efter avslut av eftervård för att mäta om någon ny utredning har inletts hos socialtjänsten.
- Statistik: Mäta resultatet avseende placeringstid, antal som flyttar hem efter placering, antal omplaceringar/sammanbrott, antal som återaktualiseras, nätverkets och ungdomens delaktighet. Underlaget kan jämföras med ett genomsnittligt värde för enhetens samtliga placerade ungdomar som avslutade sin placering under 2020-2021. Ett underlag för ovannämnda värden har tagits fram under projektår 1.

## RESULTATREDOVISNING

---

Under projektår 1 har målen som sattes upp för förstudien uppnåtts till fullo. Tyvärr har inte målet gällande uppstart av antal pilotärenden uppnåtts.

### Förstudie

Projektmaterial som; tidsplan, kommunikationsplan, risk-och konsekvensanalys och uppföljnings- och utvärderingsplan med intervjuguider och statistik över placerade ungdomar är framtaget.

Arbetsmaterial som; flödesschema, mötesagendor, mallar för uppdrag och nätverksinbjudan och ärendedragning är framtaget.

En projektorganisation med regelbundna möten med arbetsgrupp och styrgrupp har genomförts och fungerat bra. Mötena har resulterat i att flera medarbetare och chefer varit involverade i processen och är väl insatta i projektet, framtagandet av material har förankrats och fått input från olika professioner, beslut har löpande fattats som lett processen framåt.

Information och presentationer har vid flera tillfällen genomförts med berörda grupper. Två stora workshops, 'Framtidsverkstad', har också genomförts i samarbete med Anne-Lie Vainik. Vid dessa tillfällen har deltagare från ungdomsgruppen, öppenvården, chefer, fältverksamheten, Framtid Järva och boenden deltagit och även informerats om projektet och processen. Resultaten från dessa workshops har använts för att ändra eller justera projektmaterialen.

### Pilotärenden

Trots en fungerande struktur och rutin för uppstart av pilotärenden har vi stött på svårigheter med att starta upp så många pilotärenden som vi önskat. Projektet föreslår en projektmodell med två fasta socialsekreterare och två fasta familjebehandlare. Utifrån den organisation och de resurser som avdelningen idag har är det inte möjligt att avsätta personal enligt modellen. Några hinder på vägen har bl.a. varit svårigheter för flera olika personer att hitta gemensamma snabba mötestider, frånvaro pga. pandemin, glapp mellan tre olika projektledare (föräldraledighet, byte av arbetsplats) och en hög ordinarie arbetsbelastning. Arbetssättet är tidskrävande. Arbetsgruppen har bedömt och ändrat flödesschemat till viss del för en mer tidseffektiv rutin.

Trots att en del ärenden inte fortsatt inom ramen för projektet har flera första ärendedragningar och tjänstemannamöten genomförts. Handläggare och behandlare har upplevt dessa som strukturerade och produktiva.

## STRATEGISK VÄRDE FÖR STADEN SOM HELHET

---

Spånga Tensta sdf har tagit fram en arbetsmodell och material som kan inspirera och användas av andra stadsdelar som vill arbeta mer fokuserat med att involvera ungdomens föräldrar och nätverk.

Föräldrarna och det privata nätverket är en stark skyddsfaktor för ungdomar i de allra flesta fall. Då ungdomar placeras blir relationen till familjen och nätverket annorlunda och i många fall blir relationen och tilliten svagare. Även föräldrarna behöver ett aktivt stöd för att hantera sitt föräldraskap då de inte längre är sitt barns huvudsakliga omsorgsperson. Socialtjänsten och boendet behöver arbeta aktivt och medvetet med att involvera familjen för att stötta ungdomen och för att stärka relationen. Både erfarenhet och forskning visar på detta. [Så påverkar inläsning ungas relationer till familjen - | forskning.se](#)

I forskningen ovan redogör en SIS institution för sina erfarenheter av att aktivt involvera ungdomens familj under placeringen. Institutionens erfarenhet var att fler ungdomar kunde flytta tillbaka hem till sina föräldrar.

Det privata nätverket kan vara en stöttande kraft både till ungdomen och till föräldrarna som inte kan eller förmår ge sitt barn det stöd hen behöver.

Då socialtjänsten i framtiden kan behöva ställa om till att ge mer förebyggande stöd till medborgarna spelar anhörigstöd och nätverksarbete en viktig roll.

## JÄMSTÄLLDHET

---

Ett mål är att inkludera lika många flickor som pojkar i pilotärenden.

Inom ramen för utvärdering har vi försökt intervjua lika många flickor som pojkar.

Tyvärr har urvalet styrt sig självt och vi har fått arbeta med de ungdomar som uppfyller kriterierna för arbetssättet och de ungdomar som har tackat ja till att bli intervjuade. Att hitta strategier för att nå lika många pojkar som flickor är ett fortsatt utvecklingsområde. Om behov finns att anpassa materialet och arbetssättet för att bättre inkludera HBTQI ungdomar kommer vi att göra det.

## SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

---

Slutsatser och de förslag som vi har för att driva projektarbetet framåt har delvis beskrivits under rubrikerna ovan.

Framgångsfaktorer;

- En fungerande och inkluderande projektorganisation med arbetsgrupp och styrgrupp från både myndighetsutövning och öppenvård
- En arbetsgrupp och styrgrupp som har gjort byten av projektledare mindre märkbara
- Workshops med externa viktiga samarbetspartners
- Att anpassa kommunikationsplanen till projektprocessen

Utmaningar;

- Påbörja fler pilotärenden även om ungdomen och familjen faller utanför de kriterier som satts upp för att kunna utvärdera fler ärenden.
- Integrera projektet i vår nuvarande organisation.

## REFERENSER, KÄLLOR

---

- Stockholms stads budget 2020-2022
- Forskningsprojektet Att (åter)skapa familj, Linnéuniversitetet, Jönköping University

## BILAGOR

---

[\Arbetsmaterial\Arbetsflöde - ungdom.pdf](#)

## Före placering

Här ser du tidsplanen för din placering.

- 1-2 möten med dig, dina föräldrar och socialtjänsten.
- Prata om vad målet är med att du inte ska bo hemma under en period.
- Du får berätta vad du tycker att du och dina föräldrar ska få hjälp med under tiden som du inte bor hemma.
- Du får information om vart och vilken typ av boende som socialtjänsten tror skulle passa dig och kan ställa frågor och berätta vad som är viktig för dig i det nya boendet.
- Du och dina föräldrar får information om vilket stöd som dina föräldrar får under tiden som du inte bor hemma och hur hela processen ser ut från att du flyttar till efter att du flyttat hem igen.

Ibland är oron för dig så pass hög att du väldigt snabbt måste flytta till ett nytt boende och då hinner inte socialtjänsten ha ett möte med dig innan du flyttar, om detta gäller dig så hoppar du direkt till rubriken "Akut placering".



## Akut placering

Inom 1 vecka:

- Möte med dig, din socialsekreterare, dina föräldrar och personal på boendet/familjehem.
  - Prata om målet med att du ska bo utanför hemmet en period.
  - Du får berätta vad du tycker att du och dina föräldrar ska få hjälp med under tiden som du inte bor hemma.
  - Du kan ställa frågor och berätta vad som är viktig för dig i det nya boendet.
  - Du och dina föräldrar får information om vilket stöd som dina föräldrar får under tiden som du inte bor hemma och hur hela processen ser ut från att du flyttar till efter att du flyttat hem igen.
- Du får din vårdplan. I vårdplanen står det mål som socialtjänsten har kommit fram till tillsammans med dig och dina föräldrar. Målen handlar om vad du och dina föräldrar ska få stöd med under dessa månader och vad som behöver hända för att du ska kunna flytta hem.

## Under placering

Fas 1 Början av placering, 1-2 månader:

- Du får din vårdplan. I vårdplanen står de mål som socialtjänsten har kommit fram till tillsammans med dig och dina föräldrar. Målen handlar om vad du och dina föräldrar ska få stöd med och vad som behöver hända för att du ska kunna flytta hem.
- Personal från ditt boende/familjehem ska tillsammans med dig skriva ner vilka viktiga vuxna som du vill ska vara med som stöd under tiden du är placerad.
- Dina föräldrar har sitt första möte med familjebehandlarna som ska hjälpa dom. Dina föräldrar samlar ihop viktiga vuxna runt omkring er som ska stötta dig och din familj.
- Inom 4 veckor bokas första nätverksmötet in.
  - Du, din familj och de personer som är med på mötet kommer med förslag på hur de kan stötta dig när du är placerad.
  - Vi gör tillsammans en planering för hur ofta du ska hälsa på hemma och vilka regler som gäller då och pratar om målen med din placering.

## Under placering

Fas 2 Mittan av placering, 3-5 månader:

- Fortsatta nätverksmöten var åttonde vecka.
  - Vi pratar om vilka mål du och din familj har klarat av och vilka mål som finns kvar.
- Familjebehandlarna stöttar dig och dina föräldrar när du hälsar på hemma för att ni ska få det så bra som möjligt tillsammans.
- Ny planering görs för att du ska kunna hälsa på din familj oftare än tidigare.
- Polis, fältare, ungdomsjouren kan informeras om när du kommer hem för att fler vuxna ska kunna hjälpa till om något skulle hända.

OBS! Med nätverksmöten menas möten tillsammans med dig, dina föräldrar och andra viktiga vuxna i ditt och dina föräldrars liv. Det kan vara vänner, släktingar, grannar, skolpersonal etc.

## Under placering

Fas 3 Slutet på placering, 6-8 månader:

- Fortsatta nätverksmöten var åttonde vecka.
- Vi börja tillsammans förbereda för att du ska flytta hem.
  - Samtal kring vilka mål som finns kvar för att du ska kunna flytta hem.
- Samtal med dig och din familj om det finns behov av att du får eget stöd efter att du flyttat hem. Tex. en kontaktperson.
- Planering görs med dig och din familj gällande din sysselsättning och fritid inför att du ska flytta hem. Planeringen ska vara klar innan du flyttar hem. Tex skolgång eller jobb.
- Polis, fältare, ungdomsjouren kan informeras om att du ska flytta hem för att fler vuxna ska kunna hjälpa till om något skulle hända.

## Efter placering 3-6 månader

Eftervård, från 8 mån: ➤

- Du flyttar hem till din familj igen om inget annat har bestämts.
- Du och din familj får stöd av familjebehandlare när du flyttar hem.
  - Familjebehandlare ska träffa dig och dina föräldrar samma dag eller dagen efter att du har flyttat.
- Ny vårdplan med nya mål för vad familjebehandlarna ska hjälpa er med efter att du flyttat hem.
- Du och dina föräldrar får fortsatt stöd i ca 3-6 månader av familjebehandlarna för att det ska fortsätta att vara bra hemma.
- Fortsatta nätverksmöten ca var sjätte vecka där vi pratar om hur det går för dig och dina föräldrar och vad ert nätverk kan hjälpa er med.
- Socialtjänsten kommer kontakta dig och dina föräldrar efter 6 månader för att se vad ni tyckte om stödet från socialtjänsten.