

Justering av budget projekt ombyggnad Kumla skola

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola, godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen

2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
4. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Elisabet Schultz
Chef för barn- och
utbildningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet

Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.

Förslaget till beslut får ekonomiska konsekvenser, se bifogat PM.

En prövning av barnets bästa har genomförts i samband med beslut om genomförande av renoveringen. Förutsättningarna har inte ändrats.