

## Återremissyrkande rörande Justering av budget för projekt gymnasiets kök

Sverigedemokraterna yrkar på återremiss med motiveringen att projektet Gymnasiets kök (där ursprungsbudgeten var 21 mnkr baserad på förstudien 2021–06) nu efter en djupare analys med utredningar, planlösningar, tekniklösningar och konstruktionslösningar pekar på att slutkostnaden kommer överskrida den ursprungliga budgeten med 18 mnkr. Den nya budgeten för projektet är då på hela 39 mnkr, en ökning med hela 86 %, och detta är innan ombyggnaden startats. Vi Sverigedemokrater tror av tidigare erfarenhet från bygg- och ombyggnadsprojekt att den nya budgeten troligtvis inte stannar på 39 mnkr.

På grund av den nya budgeten så beräknas hyran för köket öka från 1,2 till 2,0 mnkr. Sedan är det beräknat att lokalhyran i snitt kan beräknas till cirka 4 kr/portion, med förutsättningen att köket då kommer upp till sin maxkapacitet på 500 000 portioner/år, om maxkapaciteten inte skulle uppnås så blir givetvis kostnaden per portion dyrare.

Sverigedemokraterna vill också påvisa att även förutsättningarna har förändrats då Tyresö Bostäders styrelse röstat nej till projektet Björkbacken/Björkdalen som var en faktor i förstudiens ursprungskalkyl.

Sverigedemokraterna anser att hela ärendet bör återremitteras. Att ärendet återförvisas till förvaltningen och då titta på de alternativa lösningsförslag som fanns i den ursprungliga förstudien från maj 2021. Förslagsvis då alternativ 2 där köket inte behöver expandera utanför ytterväggarna. Vi kan se att flera av de tillkommande kostnadsposterna som inte fanns med i förstudien/ursprungskalkylen, beror på tillbyggnaden av köket.

Jörgen Nilsson  
Sverigedemokraterna