




Genomförandebeslut

Upprättad av	Christina Akbar
Datum	2022-02-18
Projektnamn	Smärre gatuåtgärder, skolor 2022
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8005140

Adress	
Stadsdel	Projektet omfattar åtgärder inom hela Stockholms stad.
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Detta projekt omfattar projektering och genomförande av smärre trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor.</p> <p>Dessa smärre skolåtgärder är ett komplement till trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Inom planen väljs skolor ut via urvalskriterier. Dessa urvalskriterier baseras på trafiksituationen kring skolan, hastighetsmätningar, skolans närhet till en huvudgata och elevantal.</p> <p>Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2022 är istället kopplade till skolor som inte uppfyller alla urvalskriterier, men som är i behov av trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna rör sig oftast om</p>
--------------------------	--

	<p>hastighetssäkring av passager, vägmålning, komplettering av skyltar och vägmärken etc. Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2022 inkluderar även utredning vid skolor som valts ut via urvalskriterierna.</p> <p>Åtgärder i detta projekt är i regel initierade av områdesansvarig trafikplanerare eller via medborgare.</p> <p>Projektet syftar till att uppfylla de mål som finns definierade inom Plan för säkra och trygga skolvägar. Projektets berörs huvudsakligen av mål 1: skapa säkra och trygga skolvägar.</p> <p>Projektet pågår under 2022 och inkluderar åtgärder i hela staden. Urval av platser och åtgärder prioriteras utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet, i syfte att skapa säkra och trygga skolvägar.</p>
--	--


Tidplan	2022				2023				2024				2025			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x	x	x	X												
Projektering	x	x	X	x												
Entreprenad	x	x	x	x												

Budget (tkr)	2022	2023	2024	2025	Summa
Utgifter	3 500 000				3 500 000
Inkomster (ev.)					
Total budget	3 500 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Christina Akbar	Christina Akbar	Lydia Storakaas
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Områdesansvarig trafikplanerare	Lydia Storakaas (biträdande projektledare), områdesansvarig trafikplanerare, stadsmiljö, infrastruktur och tillstånd.	Sofia Lindh (biträdande projektledare)



Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	Ökad trafiksäkerhet för barn och unga som rör sig kring skolor. Under byggtiden kan framkomligheten för motorfordon minska.
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

