



Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	670				670
Inkomster (ev.)					
Total budget					670

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Tobias Söderdahl	Tobias Söderdahl	Tobias Söderdahl
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	- Infrastruktur	- Infrastruktur	- Infrastruktur

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Liten störning
Trafikkonsekvenser	Liten sker under nattavstängning
Framkomlighetsstrategin	Se ovan
Miljökonsekvenser	Ingen känd
Sociala konsekvenser	Ingen känd
Jämställdhetskonsekvenser	Ingen känd
Tillgänglighetskonsekvenser	Liten störning
Risikkonsekvenser	Risikanalyt utförs innan arbete påbörjas
Andra konsekvenser	Inga kända

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			