




## Genomförandebeslut

<b>Upprättad av</b>	Oscar Eriksson
<b>Datum</b>	2022-05-31
<b>Projektnamn</b>	Utbyte UPS till LTCI
<b>Huvudprojekt</b>	H8000652
<b>Projektnummer</b>	8005531

<b>Adress</b>	City
<b>Stadsdel</b>	City
<b>Kartbild</b>	

<b>Projektets mål och syfte</b>	LTCI behöver en ny UPS, befintlig UPS livslängd är uppnådd och batterierna har nu fallerat och går ej längre att använda. Ny UPS och batterier behövs för att ersätta de befintliga
---------------------------------	---



Tidplan	2021				2022				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering						X	X									
Entreprenad							X	X								

Budget (tkr)	2021	2022	20	20	Summa
Utgifter		1 000			1 000
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>					<b>1 000</b>

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Oscar Eriksson	Oscar Eriksson	Oscar Eriksson
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Tyrens	Tyrens

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Nödvändigt för driften
Trafikkonsekvenser	Inga kända
Framkomlighetsstrategin	Inga kända
Miljökonsekvenser	Inga kända
Sociala konsekvenser	Inga kända
Jämställdhetskonsekvenser	Inga kända
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga kända
Risikonsekvenser	Risk för arbetsmiljön i LTCl då UPS driver bland annat belysning.
Andra konsekvenser	Ekonomiska konsekvenser på grund av följdfel.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-05-31
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 mnkr		