



Upprättad av	Camilla Fritz
Datum	2022-02-23
Projektnamn	Reinvestering gatumöbler
Projektnummer	8005305

**Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).
Plats på Nya M: [..Små projekt 2016](#)**

Adress	Olika adresser i hela Stockholm Stad Norrmalm: Södermalm Öst: Södermalm Väst: Kungsholmen: Östermalm: Farsta/Skarpnäck: Enskede Årsta Vantör Älvsjö: Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö: Bromma: Spånga Tensta: Kista Rinkeby: Hässelby Vällingby:
Stadsdel	Samtliga Stadsdelar
Kartbild	

Projektets mål och syfte (vad ska åstadkommas och varför)	Byta ut befintliga skräpkorgar till större mer ändamålsenliga. De befintliga korgarna räcker inte till med den ökande befolkningmängden. Detta för att minska skräpet ute på gator och torg och få en renare utemiljö vilket skulle öka tryggheten för medborgare.
---	--



	Byta ut trasiga sandlådor, skräpkorgar och bänkar
--	---

Budget (kr)	1,5 miljoner kronor
--------------------	---------------------

Beslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Bengt Stenberg B Stenberg</i>	Datum	2022-03-01
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)	
Ansvarig projektledare på Stadsmiljö	Camilla Fritz
Samarbetspartner på avdelningen	
Övriga medverkande <ul style="list-style-type: none">- Anläggning- Trafikplanering- Tillstånd- Kommunikation- Sdf- Annan förv/bolag- Privat aktör- ?	

Aspekter/konsekvenser	
Driftkonsekvenser?	Inga
Trafikkonsekvenser?	Inga
Beaktat Framkomlighetsstrategin?	
Miljökonsekvenser?	Inga
Barnperspektiv?	
Genusperspektiv?	
Tillgänglighetskonsekvenser?	-
Risikonsekvenser?	
Andra konsekvenser?	



Bilder före	
Bilder efter	
Slutredovisat	

Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats som ovan OMDÖPT till Slutredovisning

