



Startbeslut

Upprättad av	Ulrika Petzelius
Datum	20220902
Projektnamn	Trappa Klarabergsviadukten, kv Pennfäktaren 12
Huvudprojekt	H8000606 <i>mhetsplanerare</i>
Projektnummer	8005654 <i>mhetsplanerare</i>

Adress	Klarabergsviadukten 70 till Centralplan
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Trappan som förbinder Centralplan med Klarabergsviadukten är en plats med höga gångflöden och otrygghetsproblematik med svåra sanitära problem. Det är periodvis en så kraftig odör att gående väljer att ta andra vägar för att slippa passera. Trafikkontoret spolar platsen varje dag under sommartid men då urin tränger ner i fogar och sättsand så är det svårt att uppnå ett bra resultat med städning. Hotell Radisson klagar på att urinodören tränger in i deras fastighet i bottenplan. Otryggheten på platsen förstärks genom den påtagliga odören och det är samtidigt periodvis ett problematiskt häng som polisen har rapporterat. Plattsamverkan Klara genom trygghetsamordnare från sdf önskar att platsen tas om hand för att förbättra tryggheten. Platsen ingår i översyn som görs av områdespolis och plattsamverkan klara för att se om behov finns för övervakningskamera.</p> <p>För att komma åt del av otrygghetsproblemet på platsen med urinlukt kan trafikkontoret göra markåtgärder. Genom att suga ut sättsand och lägga om markbeläggningen med hårdfog så tränger inte urin ner mellan fogaran och man får större effekt av städinsatser.</p> <p>Ett utredningsarbete för att få en mer omhändertagen plats vore önskvärt på sikt.</p>
--------------------------	--

--	--

Fyll i projektets tidplan med X

Tidplan	2022				2023				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad				X												

Fyll i projektets budget per år i tkr

Budget (tkr)	2022	2023	20	20	Summa
Utgifter	0,5milj				0,5 milj
Inkomster (ev.)					
Total budget	0,5 milj				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ulrika Petzelius	Ulrika petzelius	
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Belysning - SDF	Theodor Bratt Magnus Lanz Maria Stigle		
Polisen Fastighetsägare	Måns Gauffin KLP fastigheter		

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Underlättar för framtida städinsatser med spolning som får större effekt.
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	



Sociala konsekvenser	Fler folk vågar passera
Jämställdhetskonskvenser	Tryggare att passera för gående.
Tillgänglighetskonskvenser	
Risikkonskvenser	-
Andra konsekvenser	


Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
--------------------	--







Bilde
r
efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser



i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	