

Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	1 000 000kr				1 000 000kr
Inkomster (ev.)					
Total budget					1 000 000kr

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Ronny Hagedorn	Ronny Hagedorn
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			Beläggning: PEAB Byggledning: N-TEK

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bättre förutsättningar för drift och underhåll.
Trafikkonsekvenser	Säkrare gatumiljö
Framkomlighetsstrategin	Påverkar ej projektet
Miljökonsekvenser	Påverkar ej projektet
Sociala konsekvenser	Påverkar ej projektet
Jämställdhetskonsekvenser	Påverkar ej projektet
Tillgänglighetskonsekvenser	Påverkar ej projektet
Risikonsekvenser	Påverkar ej projektet
Andra konsekvenser	Påverkar ej projektet

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Anna Wenman	Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före

















Bilder efter

--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--

Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--



Namn		Datum	
------	--	-------	--