



Genomförandebeslut

Upprättad av	Johan Näsmark
Godkänd av	Mattias Wäppling
Datum	25 Okt 22
Projektname	Bredäng asfalteringsyta
Projektnummer	H8000654 - 8005669
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	Ökar med 10 år
Stadsdelsnämnd	Hägersten-Liljeholmen

Adress	Ålgrytevägen Bredäng
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Gatunderhåll har asfalterat en väg vi har arbetat med GC tunnlar på i sommar.</p> <p>Vi var ense om att dom skulle gå fram till brofog men dom har stannat kort och det saknas 1200m² mellan där dom slutade och vår brofog.</p> <p>Vi tar detta jobb under vårt projekt men behöver externa medel för detta då det ej ryms inom projektbudget.</p>
-----------------------	---

Projektets åtgärder	Asfaltering 1200m ²
---------------------	--------------------------------

Konsekvenser	Låg risk, ÅTA till pågående projekt.
--------------	--------------------------------------



Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X		

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter		1mnkr
Total Budget	1mnkr	

Roll	Namn
Projektledare	Johan Näsmark

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
------	--------



Att arbetet kommer igång för sent på året	Start initierad

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			