



Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	800	
Total Budget		800

Roll	Namn
Projektledare	Jimmy Krantz (konsult)
	KONE Sverige AB

Risk	Åtgärd
Rulltrappa blir ståendes	Hänvisar till hissen och andra uppgångar

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			