

Genomförandebeslut

Upprättad av	Maarten De Pourcq
Godkänd av	Erika Björnsson
Datum	2022-11-02
Projektnamn	Utökad investering – materialinköp belysningsstolpar
Projektnummer	H8000610/8005700
Projektgrupp	Belysningsenheten
Anläggningens livslängd	40 år
Stadsdelsnämnd	Alla 13 st stadsdelar

Adress	Diverse platser i hela Stockholms stad
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Syfte med projektet är att köpa in belysningsmaterial, belysningsstolpar. Trafikkontoret behöver årligen byta omkring 2 500 belysningsstolpar. Behovet av att byta ut äldre material inom belysning är stort. Eftersom det under hösten 2022 konstaterats att det fanns utrymme kvar inom trafikkontorets investeringsram beslutade investeringsrådet i samband med tertialrapport 2 om extra inköp av belysningsmaterial.
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Inköp av belysningsstolpar för byte inom hela Stockholms stad
----------------------------	---

Konsekvenser	Kommer att minska kostnaden inom drift och underhållsåtgärder under 2023
---------------------	--

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning											X	X
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	450	1 450
Total Budget	1 900	

Roll	Namn
Projektledare	Anders Hedlund / uppdelning per område

Risk	Åtgärd
Leveransförseningar för linspännstolpar som belastar 2023 kostnadsmässigt	Prognosjustering i samband med T1 2023

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-11-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,45		