

**Genomförandebeslut**

<b>Upprättad av</b>	Maarten De Pourcq
<b>Godkänd av</b>	Erika Björnsson
<b>Datum</b>	2022-11-02
<b>Projektnamn</b>	Utökad investering – materialinköp belysningscentraler
<b>Projektnummer</b>	H8000610/8005701
<b>Projektgrupp</b>	Belysningsenheten
<b>Anläggningens livslängd</b>	40 år
<b>Stadsdelsnämnd</b>	Alla 13 st stadsdelar

<b>Adress</b>	Diverse platser i hela Stockholms stad
<b>Kartbild</b>	

<b>Syfte och avgränsning</b>	Syfte med projektet är att köpa in belysningsmaterial, belysningscentraler. Trafikkontoret byter årligen 10 till 20 belysningscentraler och uppdaterar de med ny teknik. Behovet av att byta ut äldre material inom belysning är stort. Eftersom det under hösten 2022 konstaterats att det fanns utrymme kvar inom trafikkontorets investeringsram beslutade investeringsrådet i samband med tertialrapport 2 om extra inköp av belysningsmaterial.
------------------------------	--

<b>Projektets åtgärder</b>	Inköp av belysningscentraler för byte inom hela Stockholms stad
----------------------------	---

<b>Konsekvenser</b>	Kommer att minska kostnaden inom drift och underhållsåtgärder under 2023
---------------------	--

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning											X	X
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1 500	
<b>Total Budget</b>	<b>1 500</b>	

<b>Roll</b>	<b>Namn</b>
<b>Projektledare</b>	Anders Hedlund / uppdelning per område

<b>Risk</b>	<b>Åtgärd</b>
Leveransförseningar som belastar 2023 kostnadsmässigt	Prognosjustering i samband med T1 2023

<b>Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	2022-11-03
<b>Investeringsutgift (brutto, mnkr)</b>	1,5		