



Genomförandebeslut

Upprättad av	Maarten De Pourcq
Godkänd av	Philip Hall
Datum	2022-11-02
Projektnamn	Utökad investering – materialinköp lampor
Projektnummer	H8000610/8005702
Projektgrupp	Belysningsenheten
Anläggningens livslängd	4 år
Stadsdelsnämnd	Alla 13 st stadsdelar

Adress	Diverse platser i hela Stockholms stad
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Syfte med projektet är att köpa in belysningsmaterial, ljuskällor. Inom programmet seriebyten byter trafikkontoret årligen mellan 30 och 40-tusen ljuskällor av den äldre tekniken p.g.a. teknisk livslängd. Behovet av att byta ut äldre material inom belysning är stort. Eftersom det under hösten 2022 konstaterats att det fanns utrymme kvar inom trafikkontorets investeringsram beslutade investeringsrådet i samband med tertialrapport 2 om extra inköp av belysningsmaterial.
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Inköp av ljuskällor för seriebyte inom hela Stockholms stad
----------------------------	---

Konsekvenser	Kommer att minska kostnaden inom drift och underhållsåtgärder under 2023
---------------------	--

Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning											X	X
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	2 700	
Total Budget	2 700	



Roll	Namn
Projektledare	Anders Hedlund / uppdelning per område

Risk	Åtgärd
Leveransförseningar som belastar 2023 kostnadsmässigt	Prognosjustering i samband med T1 2023

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-11-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2,7		