



Genomförandebeslut

Upprättad av	Christina Akbar
Godkänd av	Jenny Carlsson
Datum	2022-11-30.
Projektnamn	TS åtgärder, Tobaksmonopolet 3
Projektnummer	H8000249
Projektgrupp	Trafiksäkerhet
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Södermalm

Adress	Ringvägen, (korsningen Ringvägen/Maria Skolgata/Maria Bangata)
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Syftet med ombyggnaden av övergångsställe med cykelöverfart över Ringvägen i höjd med Maria Skolgata är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister i öst-västlig riktning. Det sker genom att övergångsstället förskjuts lite norrut (ungefär i läge för blått streck). Västra sidan breddas in på grönytan så att plats för väntande finns, (Idag ligger överfarten trångt på bron).</p> <ul style="list-style-type: none">• Trafikkontorets projekt ska inte bygga om anpassningen in på Maria skolgata.• DP-projekt Tobaksmonopolet har projekterat en systemhandling och anpassat sin lösning på Maria skolgata till det planerade nya läget på gång- och cykelöverfarten.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projektets åtgärder	Flytt av trafiksignal och övergångsställe på ringvägen. Exploateringskontoret genomför projekt på inom Tobaksmonopolet 3 med ombyggnation av delar av Maria
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Bangata/Maria Skolgata. Explo projekterar och genomför projektet och fakturerar Trafikkontoret.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsekvenser	<p>Positivt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bättre trafiksäkerhet för gående och cyklister i öst-västlig riktning (mellan målpunkterna skolan och parken). Det uppnås dels genom större väntytor, dels genom att cyklister i nord-sydlig riktning stoppas med röd signal. Synpunkter har inkommit om att cyklister hamnat i konflikt med korsande gående vid grönt ljus vilket då undviks. Det ger också en ökad trygghet för gående över Ringvägen. Gestaltningen ger också en bättre anpassning mot Tobaksmonopolets utformning av Maria Skolgata. <p>Negativt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cyklister utmed Ringvägen ligger idag utanför signalen men i förslaget omfattas de och måste stanna vid röd signal vilket ger en viss fördröjning för dem.
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyll i projektets tidplan genom att ange årtal i tabellrubriken samt X för de månader som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2020											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering										x	x	x
Entreprenad												

Tidplan	2021											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	x	x	x	x	x							
Entreprenad										x	x	x

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2021	20
Inkomster (ev.)	500 000	
Utgifter	1 900 000	




Total Budget	1 400 000	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Jenny Gullström (Exploateringskonteret)

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-12-08
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 400 000		

Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			