



Genomförandebeslut

Upprättad av	Lovisa Strandlund
Godkänd av	Jenny Carlsson
Datum	2022-10-17
Projektamn	Roslagsvägen, ny gång- och cykelbana
Projektnummer	8005529
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	20 år
Stadsdelsnämnd	Östermalm

Adress	Roslagsvägen mellan Greta Arwidssons väg och Frescati Hagväg
Kartbild	

Projektets bakgrund	<p>Roslagsvägen är utpekad som ett regionalt cykelstråk och ett pendlingsstråk i cykelplanen. Längs med östra sidan av Roslagsvägen föreslås en 5 meter bred dubbelriktad gång- och cykelbana.</p> <p>För att uppfylla cykelplanens breddmått på 5 meter längs berörd sträcka har gång- och cykelbanan förlagts på kvartermark.</p> <p>Projektet omfattar en ca 300 meter lång dubbelriktad cykelbana med en bredd på 3 meter. Gångbanan blir 2 meter bred. En målad linje skiljer</p>
---------------------	--



	gående och cyklister från varandra. Gång- och cykelbanan skiljs från körbanan med ett räcke. Belysning anpassas för gående och cyklister.
Projektets syfte och mål	Syftet med projektet är att skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet i enlighet med cykelplanen.
Projektets konsekvenser	Utbyggnaden av ny gång- och cykelbana på östra sidan Roslagsvägen innebär en breddning på ca 1 meter i jämförelse med idag. Det medför ökad framkomlighet för gående och cyklister längs Roslagsvägen.
Projektets omfattning och avgränsning	<p>Projektets utgifter beräknas till 4,3 mnkr.</p> <p>Arbetet utförs och bekostas av trafikkontoret.</p> <p>Akademiska Hus äger fastigheterna närmast Roslagsvägen. I ett exploateringsavtal som exploateringskontoret upprättat för projekt Albano har Akademiska Hus gett staden rätt att utan ersättning få anlägga och nyttja en gång- och cykelbana på kvartersmark längs Roslagsvägen för all framtid.</p>

Tidplan	2016											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Projektering												
Entreprenad												

Tidplan	2019-2021											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Entreprenad												


Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										x	x	x



Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	4 300 000 kr	
Total Budget	4 300 000 kr	

Roll	Namn
Projektledare	Håkan Andersson

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-10-17
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			