



Upprättad av	Camilla Fritz
Datum	2022-11-28
Projektnamn	Reinv bänkar Hamnen, utökad budget 2022
Projektnummer	8005769 H8000591

Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).
Plats på Nya M: ..Små projekt 2016

Adress	Olika adresser i hela Stockholm Stad Södermalm: Kungsholmen: Östermalm:
Stadsdel	Södermalm, Kungsholmen, Östermalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte (vad ska åstadkommas och varför)	Inköp och utbyte av gamla bänkar till områdena som övertogs från Hamnen.
---	--

Budget (kr)	1 100 000
-------------	-----------

Beslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Bengt Stenberg	Datum	2022-11-28
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)	
Ansvarig projektledare på Stadsmiljö	
Samarbetspartner på avdelningen	



Övriga medverkande - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?	
---	--

Aspekter/konsekvenser	
Driftkonsekvenser?	Offentliga rummet i hela staden upplevs som tryggt, socialt inkluderande och säkert
Trafikkonsekvenser?	
Beaktat Framkomlighetsstrategin?	
Miljökonsekvenser?	Det offentliga rummet blir tryggare och mer attraktivt
Barnperspektiv?	
Genusperspektiv?	
Tillgänglighetskonsekvenser?	Sittplatser ökar.
Risikkonsekvenser?	
Andra konsekvenser?	

Bilder före	
-------------	--



Bilder efter	

Slutredovisat	
---------------	--

Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats som ovan OMDÖPT till Slutredovisning

