



Upprättad av	Camilla Fritz
Datum	2022-11-28
Projektnamn	Reinv Gatumöbler, utökad budget 2022
Projektnummer	8005770 H8000591

Detta PM ska fyllas i relevanta delar, beslutat och vara inlagt på följande plats på M innan projektet kan påbörjas (döps efter plats där projektet genomförs).
Plats på Nya M: ..Små projekt 2016


Adress	Olika adresser i hela Stockholm Stad Norrmalm: Södermalm: Kungsholmen: Östermalm: Farsta/Skarpnäck: Enskede Årsta Vantör Älvsjö: Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö: Bromma: Spånga Tensta: Kista Rinkeby: Hässelby Vällingby:
Stadsdel	Samtliga Stadsdelar
Kartbild	

Projektets mål och syfte (vad ska åstadkommas och varför)	Byta ut befintliga skräpkorgar till större mer ändamålsenliga. De befintliga korgarna räcker inte till med den ökande befolkningmängden. Detta för att minska skräpet ute på gator och torg och få en renare utemiljö vilket skulle öka tryggheten för medborgare. Laga trasiga bänkar som gör att trivseln ökar.
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Genomföra fastställda aktiviteter i enlighet med handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. Det offentliga rummet blir tryggare och mer attraktivt.
	På platser med stort besöksstryck byts små skräpkorgar till större.
	Anpassa antal och placering av skräpkorgar på vissa platser utifrån säsong och händelser.
	Samtliga nya skräpkorgar utrustas med askkopp för insamling av fimpar.
	Inköp och placering av "fimpautomater" på lämpliga platser för att minska nedskräpning.
Byta ut trasiga sandlådor, skräpkorgar och bänkar	

Budget (kr)	3 300 000
--------------------	-----------

Beslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Gunilla Glantz</i>	Datum	2022-11-28
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift & Underhåll)	
Ansvarig projektledare på Stadsmiljö	
Samarbetspartner på avdelningen	
Övriga medverkande	
- Anläggning	
- Trafikplanering	
- Tillstånd	
- Kommunikation	
- Sdf	
- Annan förv/bolag	
- Privat aktör	
- ?	

Aspekter/konsekvenser	
Driftkonsekvenser?	Offentliga rummet i hela staden upplevs som tryggt, socialt inkluderande och säkert
Trafikkonsekvenser?	
Beaktat Framkomlighetsstrategin?	
Miljökonsekvenser?	Det offentliga rummet blir tryggare och mer attraktivt samtidigt som tilliten i samhället ökar och spridningen av mikroplaster minskar.
Barnperspektiv?	
Genusperspektiv?	



Tillgänglighets- konsekvenser?	-
Risikonsekvenser?	
Andra konsekvenser?	

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Slutredovisat	
----------------------	--

Ange datum. Uppdaterat projekt-PM med efterbilder ska då läggas in på samma plats som ovan OMDÖPT till Slutredovisning