



## Genomförandebeslut

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Upprättad av</b>            | Henrik Grell                      |
| <b>Godkänd av</b>              | Jenny Carlsson                    |
| <b>Datum</b>                   | 2023-01-10                        |
| <b>Projektname</b>             | Mindre gatuåtgärder Söder         |
| <b>Projektnummer</b>           | 8005717                           |
| <b>Projektgrupp</b>            | Reinvesteringsprog. & övr. reinv. |
| <b>Anläggningens livslängd</b> | 2023                              |
| <b>Stadsdelsnämnd</b>          | Flera stadsdelsnämnder            |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Adress</b>   | Se verksamhetskarta för gränsdragning nedan.   |
| <b>Kartbild</b> | Verksamhetskarter för trafikplaneringsavdelningens enheter norr och söder finns här: <a href="https://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/4/Verksamhetskarter---Trafikkontoret/#Trafikplanering-4">https://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/4/Verksamhetskarter---Trafikkontoret/#Trafikplanering-4</a> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Syfte och avgränsning</b> | <p>Syftet med projektet är att snabbt kunna genomföra enklare trafikantförbättrande åtgärder, t.ex. de som inte kräver specifika skisser eller projekteringar. Det kan vara åtgärder såsom kantstenssänkningar, tillgänglighetsanpassningar av befintliga övergångsställen, montering av räcken och ramper, m.m.</p> <p>Åtgärderna kan genomföras i samband med att kontoret redan genomför underhålls- eller reinvesteringsåtgärder på en gata. Projektet är boerande av att stadsmiljöns entreprenörer har möjlighet att utföra dessa mindre trafikantförbättrande åtgärder i samband med underhålls- och reinvesteringsarbeten.</p> <p>Projektet möjliggör att vi kan bekosta utredningar av mindre trafikantförbättrande åtgärder och den efterföljande fysiska åtgärden, vilket annars inte hade varit möjligt. Projektet möjliggör att åtgärder kan utföras snabbare från exempelvis medborgarärenden.</p> <p>Respektive trafikplanerare/trafikingenjör som planerar den mindre trafikantförbättrande åtgärden ansvarar för att den är färdigutredd och möjlig att utföra. De ansvarar för att stämma av med projektledaren om den är möjlig att genomföra inom projektets ramar.</p> <p>Mindre trafikantförbättrande åtgärder är mindre åtgärder och tanken är att de inte ska kosta mer än 250 000 kronor för den fysiska åtgärden. Större åtgärder upp till 2 miljoner kronor hänvisas till projektet Trafikantförbättrande åtgärder.</p> |
|------------------------------|--|




|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Projektets åtgärder</b> | Exempel på åtgärder är kantstenssänkningar, anläggning av räcken och ramper, utplacering av betonghinder, montering av portaler och bommar, m.m. |
|----------------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Konsekvenser</b> | <p>De positiva konsekvenserna för åtgärderna är förbättrad framkomlighet och tillgänglighet, oftast för oskyddade trafikanter, i stadens gatumiljö.<br/>Trafiksäkerheten för samtliga trafikslag ökas genom flera åtgärder, t.ex. räcken och bommar som hindrar att motorfordon kommer in på ytor där oskyddade trafikanter rör sig.</p> <p>Eftersom åtgärderna sker på flera platser i staden, och på många olika sätt är det stor spridning på de typer av konsekvenser som uppstår. På vissa platser kan åtgärderna få negativa konsekvenser som inte är aktuella på andra platser.</p> |
|---------------------|--|

| Tidplan      | 2023 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Jan  | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Utredning    | X    | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Projektering | X    | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Entreprenad  | X    | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

| Budget (mkr)        | 2023             | 20 XX |
|---------------------|------------------|-------|
| Inkomster (ev.)     |                  |       |
| Utgifter            |                  |       |
| <b>Total Budget</b> | 1 000 000 kronor |       |

| Roll          | Namn         |
|---------------|--------------|
| Projektledare | Henrik Grell |
|               |              |

| Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) |   |       |            |
|--|---|-------|------------|
| Namn   |  | Datum | 2023-01-19 |
| Investeringsutgift (brutto, mnkr)              | 1 000 000 kronor  |       |            |