


Projektname	<i>Prästgårdsstråket Solberga</i>
Geografisk plats för investering	<i>Centrumstråket/Prästgårdsstråket i Solberga på sträckan mellan Solberga Hagväg och Solberga Ångsväg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för de boende och för alla som passerar eller vistas i området samt att förhindra olovlig biltrafik.</p> <p>Vid planläggningen av området var detta tänkt som centrumstråk med butiker, lokaler, och aktivitetsytor. Denna funktion har delvis förändrats i och med ny bebyggelse kring Älvsjö torg och Götalandsvägen men stråket är alltjämt ett viktigt gång- och cykelstråk genom området och en länk mellan Solbergas olika delar. Närheten till Älvsjö resecentrum gör det attraktivt för bl.a. droghandel. Problem med olovlig bilkörning och parkering förekommer frekvent och delar av stråket behöver omgestaltas för att motverka detta. Bland annat behöver en yta som ursprungligen planerats för torghandel men som numera fungerar som olovlig uppställnings för bilar omgestaltas med planteringar och ytor för vistelse. Stråket är bitvis mycket nergånget med sliten möblering, dålig beläggning och sättningar vilket drar ner intrycket av platsen och ökar upplevelsen av otrygghet. Ny möblering, ny beläggning och omgestaltning av ett par av vistelseytorna planeras för att höja intrycket och bjuda in fler att vistas på platsen.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan.</p> <p>Efterbilder hann inte tas innan det kom snö, kanske kan kompletteras i efterhand.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser att rapportera
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr	<p>Ansökan CM4 3,6 mnkr Total kostnad 4,9 mnkr</p> <p>Entreprenad 3,6 CM4 0,8 egen finansiering Personalkostnader 0,15 egen finansiering Projektering 0,2 Inköp och plantering av träd 0,15</p> <p>Ekonomiskt utfall över prognos, efter förkalkyl från entreprenören krävdes mer medel som kontoret kunde skjuta till.</p>

Bilder
före







**Bilder
efter**





