

## **Ekonomisk konsekvensanalys**

### **Bilaga 1- Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för förstudie till Strandskolans ombyggnation**

## **Ekonomisk konsekvensanalys Strandskolans ombyggnation**

Samhällsbyggnadskontoret ser att finansiella medel om 520 000 kronor behöver tillskjutas förstudien för Strandskolans ombyggnation med anledning av att projektets genomförbarhet behöver utredas grundligt i tidigt skede.

### **Förstudie uppstartskede**

Hösten 2022 påbörjades förstudien och förstudieplanen för Strandskolans ombyggnation med en tilldelad budget om 400 000 kronor. I uppstartsskedet har risker identifierats vilket kräver en grundlig utredning i förstudien samt att målet med att tillskapa en samverkan mellan olika funktioner (skola, fritidsgård och folkbibliotek) innebär ett mer djupgående arbete och analys.

### **Budgetuppskattning förstudie**

Prisläge: december 2022

Timpris intern resurs: 400 kronor.

<b>Resurs/utredning</b>	<b>Uppskattad kostnad i kronor</b>
Interna resurser (interntid)	180 000
Externa resurser (konsulter)	740 000
<b>Summa:</b>	<b>920 000</b>