




Genomförandebeslut

Upprättad av	Björn Jerbic
Godkänd av	Kristofer Rogers
Datum	221110
Projektnamn	Årstabergets station breddning av cykelbana
Projektnummer	H8003000 8004507
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	10 år
Stadsdelsnämnd	Enskede-Årsta-Vantör

Adress	Årstabergets station (gc-väg väster om Svärdlångsvägen)
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>I cykelplanen finns ett öst-västligt primärt stråk utpekat mellan Enskede och Midsommarkransen. Vid Årstabergets station passerar stråket mellan spårvagnshållplats Årstaberget på ena sidan och Årstabergets station och bussterminal på den andra. Ytorna för såväl fotgängare som cyklister är underdimensionerade vilket medför risk för konflikt mellan de två grupperna. Staden har fått in ett stort antal klagomål från medborgare rörande platsen.</p> <p>Projektet avser att bredda den befintliga gång- och cykelvägen längs en 75 meter lång sträcka och förtydliga utformningen för att</p>
-----------------------	---



	<p>på så sätt förbättra trafiksäkerheten och förebygga konflikt mellan fotgängare och cyklister vid Årstabergets station.</p> <p>Inom ramen för ett pågående exploateringsprojekt väster om järnvägen ändras indelningen av gång- och cykelvägen så att gång och cykel byter plats. Motsvarande förändring behöver därför även göras öster om järnvägen.</p>
--	--

Projektets åtgärder	<p>Projektet omfattar breddning av gång och cykelväg samt plantering av växter. En stödmur byggs om och ett antal cykelparkeringspollare flyttas för att frigöra yta där utrymmesbristen är som störst.</p> <p>För att möjliggöra breddningen skrivs ett arrendeavtal med Trafikverket.</p>
----------------------------	---

Konsekvenser	<p>Genom att bredda ytorna för gång- och cykeltrafik och förtydliga utformningen bidrar projektet till framkomlighetsstrategins mål genom att:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och minska trängseln för fotgängare och cyklister• Förebygga konflikter mellan fotgängare och cyklister <p>Utrymmet mellan bussterminalen och spårväghållplatsen är begränsat och därför är det endast möjligt att öka gång- och cykelvägens bredd till 5,0 meter, vilket innebär ett avsteg från cykelplanens utformningskriterier för primärt stråk. Åtgärden bedöms ändå förbättra för gående och cyklister jämfört med dagens situation.</p> <p>Sträckan ingår i de cykelpendlingsstråk som staden förbundit sig att utveckla inom ramen för Sverigeförhandlingen och är även del i ett regionalt utpekade cykelstråk.</p> <p>Bredare ytor för gående underlättar för personer med funktionsnedsättning att röra sig längs och vistas längs sträckan. Detta ligger i linje med fokusområde tre i stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Fokusområde tre handlar bland annat om rätten att kunna förflytta sig, vistas i och kunna använda stadens utemiljöer.</p>
---------------------	--



Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering											x	x
Entreprenad												


Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	x											
Entreprenad							x	x	x			

Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	700	1100
Total Budget	1800	

Roll	Namn
Projektledare projektering	Björn Jerbic
Projektledare entreprenad	Per Eklöf
Trafikplanering	Kristofer Rogers & Henrik Grell
Stadsmiljö landskap	Rebecka Grönjörd
Stadsmiljö drift	Marcus Piggott
Stadsmiljö underhåll	Ayas Majid
Belysning	Michael Bergman
Enskede-Årsta-Vantörs sdf (parkdrift)	Isa Hellberg



Risk	Åtgärd
Framkomligheten för gående och cyklister riskerar att påverkas under byggtiden.	Exploateringsprojektet väster om järnvägen planerar att stänga av gc-vägen för att genomföra arbeten. För att minska störningarna för tredje man samordnas breddningen av gång- och cykelvägen med det.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-12-01
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1,8 mnkr		

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			