




Genomförandebeslut

Upprättad av	Björn Linderholm
Godkänd av	Mattias Wäppling
Datum	2022-12-02
Projektnamn	Lilla Västerbron, anpassning av dagvattensystem
Projektnummer	8004850
Projektgrupp	Grönstruktur, klimat & miljö
Anläggningens livslängd	50 år
Stadsdelsnämnd	Kungsholmen

Adress	Lilla Västerbron, Kungsholmen
Kartbild	


Syfte och avgränsning	<p>Lilla Västerbron går över Rålambhovsparken på Kungsholmen. Parken utgör en mycket viktig plats för att ta hand om regnvatten och därmed förhindra skador på kringliggande hus och infrastruktur. Då parkens befintliga dagvattensystem varit underdimensionerat har det redan vid måttliga regn resulterat i att dagvatten breddat ut till Riddarfjärden samt att pölbildning uppstått på gång- och cykelvägar under bron. Riddarfjärden är en vattenförekomst och har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.</p> <p>År 2020 färdigställde Norrmalm Stadsdelsförvaltning ett antal åtgärder för att förbättra dagvattensituationen i Rålambhovsparken. Åtgärden närmast Lilla Västerbron, kallad Regnparken, består av en växtbädd där förorenat dagvatten från Lilla Västerbron ska fördröjas och renas. Växtbädden är anpassad för att ta hand om partikelbundna föroreningar och lösta tungmetaller.</p> <p>Idag leds förorenat trafikdagvatten från Lilla Västerbron och Västerbronedarten till det befintliga ledningsnätet. När ledningsnätet blir fullt bräddat detta till ett kombinerat ledningssystem och vidare ut i Riddarfjärden.</p>
-----------------------	--



Budget (tkr)	2022	2023
Inkomster (ev.)		2 000
Utgifter	2 000	2 800
Total Budget	4 800	

Roll	Namn
Projektledare	Björn Linderholm
Bygglidare	Salem Salvo

Risk	Åtgärd
Försvårat utförande av rivning och montage av rännor ovan skatepark under bron.	Platsbesök med entreprenör för bedömning av behov av byggställning eller skylift.
Osäkerhet i kalkyl på grund av svårbedömda materialpriser.	Kalkylering på så aktuella materialpriser som möjligt.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	4,8 mnkr		

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

