

**Handläggare**  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Sanna Samuelsson  
Projektledare  
08 – 578 281 90  
sanna.samuelsson@tyreso.se

**Handlingstyp**  
Tjänsteskrivelse  
**Datum**  
2023-04-25

**Sida**  
1 (2)  
**Diarienummer**  
KSM-2023-305

**Mottagare**  
Hållbarhetsutskottet

## Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Utökad ram enligt bilaga 1 för kommunstyrelsens anslag för beslut om utökad budget (för projekt Wättinge södra dagvattendammar) mellan programbeslut godkänns.
2. Driftskostnader inarbetas i budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde, anslag samhällsbyggnad.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd  
Kommundirektör

Louise Bergman  
T.f. Chef samhällsbyggnadskontoret

### Sammanfattning

Investeringsansökan omfattar justering av budget för projektet ”Wättinge södra dagvattendammar” vilket innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar redovisas i bilaga 1 och visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat.

## Beskrivning av ärendet

Projektet ”Wättinge södra dagvattendammar” bidrar till minskad belastning av dagvattennätet i centrala Tyresö och Kolardammarna genom en omkoppling av dagvattennätet vid Wättinge. Dagvattnet planeras att ledas till Tyresö-Flaten via den planerade dagvattendammen samt de befintliga Prästängsdammarna. I projektet ingår även att leda om skyfallsflödet söder ut för att minska risken för översvämningar. Projektet bidrar även till förstärkning av biologisk mångfald och rekreativa värden i södra Wättinge.

Projektets godkända budget (Kommunstyrelsen 2021-10-05 § 229) baseras på en grov budgetuppskattning utförd med utförd förprojektering som underlag. Kalkylen på detaljprojekterade handlingar visar att genomförandet blir dyrare än tidigare uppskattat. Det har tillkommit utgifter och kostnader för ökade materialpriser till följd av världsläget, justerad utformning av befintlig hundrastgård, hantering av blöta massor, deponikostnader för förorenade massor, landskapsgestaltning genom plantering av träd och buskar, enklare skyddsåtgärder för groddjur samt skydd för tredje man under byggtid.

Utökade medel för investering, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Den utökade investeringen väntas medföra utökade driftskostnader enligt bilaga 1. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och park.

## Prövning av barnets bästa

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 2.

## Bilagor:

Bilaga 1: Investeringsansökan Wättinge södra dagvattendammar (sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400))

Bilaga 2: Enklare prövning av barns bästa