

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsnetto (mnkr)	2022		2023		2024		2025		Totalt projektet				
	Netto	VP 2023	S:a	Prognos	VP 2024	S:a	Prognos	VP 2025	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 202213	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024	netto 2025	avvik	netto 2025			
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	250,0	250,0
10011 Slussen	0,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	250,0	250,0
40022 Grönare Stockholm	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	58,4
10012 Fokus Skärholmen	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6	58,4
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	900,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	50,7	900,7
40006 Belysning för trygg och snygg stad	23,5	7,0	1,9	8,9	8,5	0,0	8,5	7,5	0,0	7,5	35,4	16,1	51,4
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.559,7	205,5	-7,4	198,1	161,5	0,0	161,5	262,9	0,0	262,9	2.151,3	590,9	2.742,1
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	7,3	16,2
40018 Reinvestering cykel	120,9	11,5	-1,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	75,0	145,9	220,9
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	34,3	32,7	1,4	34,1	38,5	0,0	38,5	37,1	0,0	37,1	182,3	-38,3	144,0
40021 Energibesparande armaturbyte	43,8	105,0	0,0	105,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	204,0	39,8	243,8
40022 Grönare Stockholm	227,4	74,5	-26,0	48,5	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	294,9	131,0	426,0
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	38,1	28,9	3,6	32,5	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	167,0	223,6	390,6
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	8,1	0,0	8,0	47,5	-1,5	46,0	49,1	62,0	111,0	130,0	59,3	189,3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	251,1	89,8	-12,4	77,4	83,9	10,8	94,7	66,9	6,0	72,8	1.204,3	-575,4	628,9
40027 Gångplanen	162,9	22,6	-5,1	17,5	83,7	18,2	102,0	109,6	-2,7	107,0	212,7	353,2	565,9
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	84,9	28,7	-2,1	26,5	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	122,8	36,7	159,5
40029 Kollektivtrafikåtgärder	93,1	34,8	3,0	37,8	101,5	3,0	104,6	102,1	3,0	105,1	185,7	383,7	569,4
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	193,0	31,0	-6,3	24,7	86,5	-10,3	76,2	63,1	-20,6	42,5	820,1	-381,6	438,4
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,2	1,0	0,0	1,0	23,5	0,0	23,5	48,0	0,0	48,0	53,2	27,4	80,6
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	221,4	47,4	-1,9	45,5	40,4	2,4	42,8	40,0	2,0	42,0	284,3	357,4	641,7
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	21,2	-10,2	11,0	13,4	10,1	23,5	26,0	-11,9	14,1	1.050,0	-811,9	238,1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	97,0	-13,0	84,0	89,0	9,1	98,1	52,2	-10,8	41,5	300,0	-50,7	249,3
40035 Reinvesteringsprogram gatulytor	365,8	108,5	-3,1	105,4	110,0	-55,0	55,0	110,0	-55,0	55,0	733,8	232,4	966,2
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	37,7	21,5	0,0	21,5	57,0	5,0	62,0	102,4	10,0	112,4	260,0	62,3	322,3
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	3,6
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
40041 Klaratunneln, renovering	7,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-23,0	7,0
40042 Vasabron, upprustning	16,0	0,5	5,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1,8	21,8
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	2,0	0,2	2,2	39,1	-1,7	37,3	62,6	10,7	73,3	70,0	63,9	133,9
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	85,3	22,0	8,1	30,1	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	85,0	228,4	313,4
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	96,9	50,8	18,7	69,5	20,0	10,0	30,0	20,0	10,0	30,0	114,9	273,6	388,5
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	64,9	1,2	2,6	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	6,0	6,0	62,6	23,1	85,7
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	44,1	4,0	9,2	13,3	0,9	1,9	2,7	0,4	2,5	2,9	332,0	-267,0	65,0
40049 Västerbron, renovering	24,0	0,5	3,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,5	27,5
40050 Teknik	14,5	9,6	-0,1	9,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	20,7	4,4	25,0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	68,5	6,2	0,4	6,6	15,1	-0,1	15,0	50,0	0,0	50,0	50,3	379,8	430,1
40052 Övriga mindre reinvesteringar	47,5	8,9	2,9	11,8	109,5	1,5	111,0	108,0	0,0	108,0	56,8	347,5	404,3
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	30,0	399,7	429,7
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	72,0	50,0	13,7	63,7	38,0	0,0	38,0	31,0	0,0	31,0	104,3	317,4	421,7
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	54,3	-5,3	49,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	85,5	146,6	232,1
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	38,0	5,7	1,5	7,2	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	45,6	20,6	66,2
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	35,7	39,4	0,0	39,4	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	65,3	72,8	138,1
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1,7	64,5	-45,5	19,0	84,0	-19,0	65,0	84,0	-19,0	65,0	0,0	215,7	215,7
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	18,7	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	34,0	24,7	58,7
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	74,5	61,6	0,0	61,6	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	308,2	227,9	536,1
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	-189,7	48,6	-141,1	-340,8	11,9	-328,9	-370,8	7,9	-362,8	360,0	-115,1	244,9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	21,7	91,1
H8000025 Vägmarkering och Skyttning, Nyinvestering	33,0	2,0	-0,1	1,9	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	21,0	19,9	40,9
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	17,4	38,9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,5	-13,7	84,7
H8000052 Vägvisningsskyttning	12,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,4	12,4
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	16,1	19,1

Investeringsnetto (mnkr)	2022		2023		2024			2025			Totalt projektet		
	Netto	VP 2023	S:a	Prognos	VP 2024	S:a	Prognos	VP 2025	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 202213	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024	netto 2025	avvik	netto 2025			
H8000175 Förbifart Stockholm	19,6	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	40,0	-17,8	22,2
H8000227 Kommuncentrala parker	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	12,1	99,6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	-7,0	76,9
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanda Norr	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	80,4	81,4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,3	3,7
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,1	2,9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	1,2
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	-1,3	14,4	15,9	0,0	15,9	0,0	149,7	149,7
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	25,9	0,9	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbanda Norr	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-6,5	8,5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	19,7	32,2
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6,6	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	11,9	-2,4	9,5
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,1	6,3
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	10,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	60,0	60,0
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
H8000663 Reinv Anläggning, mindre löpande investeringsåtgärder	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,6	12,1
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,9	6,4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	20,4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	28,6	37,4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	-8,6	20,9
H8000282 Belysningscentraler	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	4,6
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-11,6	6,4
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	20,3	46,2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	12,4	99,2
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	5,0	12,5	17,5
H8000501 Levande Stockholm	12,9	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	10,0	38,9	48,9
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H8000602 Söder Mälarsstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-5,7	7,3
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,3	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	3,3	12,1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2	0,2
H8000227 Kommuncentrala parker	25,4	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	17,0	28,5	45,5
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	3,2	2,1	-1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	12,0	-8,5	3,5
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000453 Blomsterprogram	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,9
H8000525 Järvaället framtida utveckling	7,3	10,7	-0,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	3,3	17,8
H8000485 Trädåtgärder	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	33,5
99 Övriga projekt	1.049,6	-114,1	38,3	-75,8	-293,0	10,6	-282,3	-224,3	7,9	-216,4	1.127,9	1.113,9	2.241,8
99 Ej tillämpligt	6.335,3	1.289,3	-26,0	1.263,3	1.255,0	0,0	1.255,0	1.505,0	0,0	1.505,0	11.996,4	4.444,2	16.440,7
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6.393,2</b>	<b>1.339,8</b>	<b>-26,0</b>	<b>1.313,8</b>	<b>1.355,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>12.056,4</b>	<b>4.692,6</b>	<b>16.749,0</b>
<b>Varav ej aktiverbara utgifter</b>				<b>22,0</b>			<b>40,0</b>			<b>40,0</b>			

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsnetto (mnkr)	2022	2023			2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202213	(2) VP 2023 netto 2023	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(10) VP 2025 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	894,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	44,9	894,9
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	340,9	0,0	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0	34,2	336,2
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
40018 Reinvestering cykel	0,0	1,5	5,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	17,9	32,2	0,0	32,2	37,2	0,0	37,2	37,1	0,0	37,1	126,0	-1,5	124,5
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	38,1	28,9	3,6	32,5	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	167,0	223,6	390,6
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	8,1	0,0	8,0	47,5	-1,5	46,0	49,1	62,0	111,0	130,0	59,3	189,3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	196,0	51,5	0,3	51,8	0,3	4,5	4,8	0,0	0,0	0,0	365,5	-112,9	252,6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	6,8	6,2	0,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-0,8	13,2
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	153,2	0,6	1,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	-25,9	155,1
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	97,0	-13,0	84,0	89,0	9,1	98,1	52,2	-10,8	41,5	300,0	-50,7	249,3
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	277,8	25,8	54,2	80,0	0,5	2,0	2,5	0,0	2,0	2,0	583,8	-207,5	376,3
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	37,7	21,5	0,0	21,5	57,0	5,0	62,0	102,4	10,0	112,4	260,0	62,3	322,3
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	2,0	0,2	2,2	39,1	-1,7	37,3	62,6	10,7	73,3	70,0	63,9	133,9
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	40,9	0,4	4,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	-116,0	46,0
40050 Teknik	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	2,1
40053 Reinvestering gångbanor	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	69,2	20,5	29,2	49,7	12,0	-1,0	11,0	0,0	2,5	2,5	2,1	130,3	132,4
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-32,3	37,7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	3,2	2,1	-1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-8,5	3,5
99 Övriga projekt	41,0	2,1	-1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	-40,7	41,3
99 Ej tillämpligt	2.190,2	298,2	87,0	385,2	314,6	16,3	330,9	335,4	76,4	411,8	3.596,9	80,0	3.676,9
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>2.190,2</b>	<b>298,2</b>	<b>87,0</b>	<b>385,2</b>	<b>314,6</b>	<b>16,3</b>	<b>330,9</b>	<b>335,4</b>	<b>76,4</b>	<b>411,8</b>	<b>3.596,9</b>	<b>80,0</b>	<b>3.676,9</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	23,5	5,0	2,7	7,7	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	35,4	4,9	40,2
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.186,2	163,6	10,0	173,6	38,6	70,1	108,7	0,0	21,8	21,8	1.642,8	-138,5	1.504,3
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	4,7	13,6
40018 Reinvestering cykel	95,8	10,0	-6,5	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	75,0	114,3	189,3
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	16,4	0,5	1,4	1,9	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	56,3	-36,8	19,5
40021 Energibesparande armaturbyte	43,8	0,0	61,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	105,3
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	44,8	22,3	-2,9	19,5	5,9	1,6	7,4	1,6	-0,9	0,7	88,8	-15,9	72,8
40027 Gångplanen	150,1	2,8	4,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,7	8,1	157,8
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	73,0	3,1	15,7	18,8	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	88,3	11,5	99,7
40029 Kollektivtrafikåtgärder	79,2	14,0	3,8	17,8	6,3	11,0	17,3	4,4	7,4	11,8	157,7	-31,7	126,0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	13,0	15,0	0,5	15,5	70,0	-0,2	69,8	36,8	-0,4	36,4	135,1	-0,4	134,7
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,2	1,0	0,0	1,0	23,5	0,0	23,5	48,0	0,0	48,0	53,2	27,4	80,6
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	221,4	9,0	36,5	45,5	0,4	2,4	2,8	0,0	2,0	2,0	246,8	34,9	281,7
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	88,0	3,0	4,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	85,3	20,0	10,1	30,1	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	85,0	228,4	313,4
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	96,8	51,3	17,7	69,0	20,0	10,0	30,0	20,0	10,0	30,0	114,8	273,1	387,8
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	57,6	1,7	2,1	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	6,0	6,0	54,6	23,8	78,4
40050 Teknik	12,3	9,6	-0,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,7	21,9

Investeringsnetto (mnkr)	2022		2023				2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2023	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2024	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2025	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos		
	t.o.m. 202213	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024	netto 2025	avvik	netto 2025					
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	67,3	0,5	2,8	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	50,3	20,4	70,7		
40052 Övriga mindre reinvesteringar	43,8	3,5	7,8	11,3	4,5	1,5	6,0	3,0	0,0	3,0	51,6	33,5	85,1		
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	40,0	-7,8	32,2	40,0	-40,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	30,0	31,9	61,9		
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	72,0	30,7	33,0	63,7	18,0	7,0	25,0	2,0	0,0	2,0	4,3	158,4	162,7		
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	32,8	6,4	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	24,7	105,2		
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	38,0	3,4	0,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,4	42,2		
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	35,7	16,4	10,1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	51,9	62,2		
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	8,6	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	34,0	14,6	48,6		
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	5,3	1,6	3,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	4,3	10,4		
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0,0	0,0	34,6	34,6	0,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0	367,6	367,6		
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	-11,2	58,2		
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	23,8	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	4,5	25,4		
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-1,3	20,2		
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	-1,1	25,5		
H8000052 Vägvisningsskyltning	8,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-1,7	8,3		
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-1,4	1,6		
H8000175 Förbifart Stockholm	15,3	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	40,0	-22,1	17,9		
H8000227 Kommuncentrala parker	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	18,9		
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	22,1	94,6		
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	-7,0	76,8		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4	0,0		
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-7,3	3,7		
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,1	2,9		
H8000379 Följinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4		
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	1,2		
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5		
H8000299 Följinvesteringar, Tvärbana Norr	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-6,5	8,5		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	-1,1	11,4		
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	-5,6	6,3		
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	-2,3	4,0		
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6		
H8000663 Reinv Anläggning, mindre löpande investeringsåtgärder	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,8	11,9		
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,3	3,8		
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	11,7		
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	6,5	15,3		
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6		
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	-9,2	20,3		
H8000282 Belysningscentraler	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	4,6		
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	-11,6	6,4		
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	9,6	34,9		
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,8	-17,2	69,6		
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	0,0	1,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	5,0	3,5	8,5		
H8000501 Levande Stockholm	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,9	12,9		
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3		
H8000602 Söder Mälstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-5,7	7,3		
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3		
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	3,3	12,1		
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,2	0,2		
H8000227 Kommuncentrala parker	25,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	9,3	26,3		
H8000379 Följinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1		
H8000525 Järvfältet framtida utveckling	5,3	10,7	-0,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	1,8	15,8		
H8000485 Trädåtgärder	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4		

Investeringsnetto (mnkr)	2022	2023			2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202213	(2) VP 2023 netto 2023	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(10) VP 2025 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
99 Övriga projekt	654,1	17,5	38,0	55,5	1,6	36,0	37,6	1,6	36,0	37,6	667,3	377,0	1.044,3
99 Ej tillämpligt	3.337,0	483,1	256,1	739,2	273,6	104,4	377,9	200,8	41,9	242,7	3.987,4	1.435,4	5.422,8
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>3.337,0</b>	<b>483,1</b>	<b>256,1</b>	<b>739,2</b>	<b>273,6</b>	<b>104,4</b>	<b>377,9</b>	<b>200,8</b>	<b>41,9</b>	<b>242,7</b>	<b>3.987,4</b>	<b>1.435,4</b>	<b>5.422,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>5.527,2</b>	<b>781,3</b>	<b>343,1</b>	<b>1.124,4</b>	<b>588,2</b>	<b>120,7</b>	<b>708,9</b>	<b>536,2</b>	<b>118,3</b>	<b>654,5</b>	<b>7.584,3</b>	<b>1.515,4</b>	<b>9.099,7</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut		
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	30,0	30,0
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0,0	79,7	-61,4	18,3	109,5	-57,0	52,5	110,0	-57,0	53,0	150,0	344,8	494,8
40041 Klaratunneln, renovering	7,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-23,0	7,0
40049 Västerbron, renovering	24,0	0,5	3,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,5	27,5
99 Ej tillämpligt	30,9	80,4	-55,6	24,9	109,5	-54,0	55,5	110,0	-54,0	56,0	205,0	354,3	559,3
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>30,9</b>	<b>80,4</b>	<b>-55,6</b>	<b>24,9</b>	<b>109,5</b>	<b>-54,0</b>	<b>55,5</b>	<b>110,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>56,0</b>	<b>205,0</b>	<b>354,3</b>	<b>559,3</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut		
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0,0	2,0	-0,8	1,2	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	0,0	11,2	11,2
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	25,0	42,0	-12,7	29,2	123,0	-70,1	52,8	262,9	-21,8	241,1	121,4	772,8	894,2
40021 Energlösbesparande armaturbyte	0,0	105,0	-61,5	43,5	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	204,0	-65,5	138,5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	10,2	15,9	-9,8	6,1	77,7	4,8	82,5	65,3	6,9	72,2	750,0	-446,6	303,4
40027 Gångplanen	12,7	19,9	-10,0	9,9	83,7	18,2	102,0	109,6	-2,7	107,0	63,0	345,1	408,1
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	5,1	19,4	-17,9	1,5	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,5	26,1	46,6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	13,9	20,8	-3,8	17,0	95,3	-11,0	84,3	97,7	-7,4	90,3	28,0	385,4	413,4
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	26,9	15,4	-8,1	7,3	16,5	-10,1	6,4	26,3	-20,3	6,1	504,0	-355,3	148,7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0,0	38,4	-38,4	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	35,0	325,0	360,0
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	21,2	-10,2	11,0	13,4	10,1	23,5	26,0	-11,9	14,1	1.050,0	-811,9	238,1
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	3,6
40042 Vasabron, upprustning	16,0	0,5	5,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1,8	21,8
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	3,2	3,6	4,5	8,1	0,9	1,9	2,7	0,4	2,5	2,9	170,0	-151,1	18,9
40050 Teknik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	1,0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	1,2	5,8	-2,4	3,4	15,0	-0,1	14,9	50,0	0,0	50,0	0,0	359,4	359,4
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3,8	5,4	-4,9	0,5	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	5,0	314,3	319,3
40053 Reinvestering gångbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	360,0	360,0
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0,0	19,3	-19,3	0,0	20,0	-7,0	13,0	29,0	0,0	29,0	100,0	159,0	259,0
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	0,0	21,5	-11,7	9,8	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	126,8	126,8
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0,0	2,3	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	24,0	24,0
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0,0	23,0	-10,1	12,9	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	55,0	20,9	75,9
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1,7	64,5	-45,5	19,0	84,0	-19,0	65,0	84,0	-19,0	65,0	0,0	215,7	215,7
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	0,0	39,5	-32,8	6,8	28,0	1,0	29,0	40,0	-2,5	37,5	300,0	93,3	393,3
<b>BUDGET Huvudprojekt BUDGET</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,7</b>	<b>14,1</b>	<b>-175,7</b>	<b>-340,8</b>	<b>-25,1</b>	<b>-365,9</b>	<b>-370,8</b>	<b>-29,1</b>	<b>-399,8</b>	<b>360,0</b>	<b>-482,6</b>	<b>-122,6</b>
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0,0	2,0	-1,7	0,3	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	6,3	6,3
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	-1,3	14,4	15,9	0,0	15,9	0,0	149,7	149,7
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	25,9	0,9	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0,4	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	10,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	60,0	60,0
H8000453 Blomsterprogram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	9,0	9,0
H8000501 Levande Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	36,0	36,0
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000227 Kommuncentrala parker	0,0	2,0	-0,8	1,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	19,2	19,2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,0

Investeringsnetto (mnkr)	2022		2023			2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202213	(2) VP 2023 netto 2023	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(10) VP 2025 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
	99 Övriga projekt	3,6	-134,1	2,5	-131,7	-294,6	-25,4	-320,0	-325,9	-28,1	-353,9	360,5	-155,3	205,1
99 Ej tillämpligt	140,6	353,1	-287,6	65,5	482,3	-66,7	415,6	683,8	-64,3	619,5	3.789,4	1.557,2	5.346,5	
<b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>	<b>140,6</b>	<b>353,1</b>	<b>-287,6</b>	<b>65,5</b>	<b>482,3</b>	<b>-66,7</b>	<b>415,6</b>	<b>683,8</b>	<b>-64,3</b>	<b>619,5</b>	<b>3.789,4</b>	<b>1.557,2</b>	<b>5.346,5</b>	
<b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>	<b>171,5</b>	<b>433,5</b>	<b>-343,1</b>	<b>90,3</b>	<b>591,8</b>	<b>-120,7</b>	<b>471,1</b>	<b>793,8</b>	<b>-118,3</b>	<b>675,5</b>	<b>3.994,4</b>	<b>1.911,5</b>	<b>5.905,8</b>	
<b>1 Inom långsiktig investeringsplan</b>	<b>5.698,8</b>		<b>0,0</b>	<b>1.214,8</b>	<b>1.180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.180,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.330,0</b>	<b>11.578,7</b>	<b>3.426,9</b>	<b>15.005,5</b>	
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>														
Beslutade av kommunfullmäktige														
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	0,0	50,0	58,0	42,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	250,0	250,0	
10011 Slussen	0,0	50,0	0,0	50,0	58,0	42,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	250,0	250,0	
40022 Grönare Stockholm	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6	58,4	
10012 Fokus Skärholmen	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6	58,4	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>57,9</b>	<b>50,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>	<b>58,0</b>	<b>42,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>60,0</b>	<b>248,4</b>	<b>308,4</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>														
Beslutade av nämnd														
40018 Reinvestering cykel	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1	
40022 Grönare Stockholm	221,6	32,0	-0,1	31,8	0,7	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	264,4	-0,4	264,1	
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-0,7	7,3	
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
H8000485 Trädgårdar	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1	
99 Övriga projekt	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	21,1	
99 Ej tillämpligt	287,5	32,0	-0,1	31,8	0,7	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	272,4	57,6	330,0	
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>287,5</b>	<b>32,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>31,8</b>	<b>0,7</b>	<b>10,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>272,4</b>	<b>57,6</b>	<b>330,0</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>345,4</b>	<b>82,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>82,3</b>	<b>58,7</b>	<b>52,0</b>	<b>110,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>332,4</b>	<b>305,9</b>	<b>638,3</b>	
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>														
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0	
99 Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0	
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0	
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>														
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10011 Slussen	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40022 Grönare Stockholm	5,9	42,6	-25,9	16,7	74,3	-10,0	64,3	75,0	0,0	75,0	25,0	136,9	161,9	
99 Ej tillämpligt	5,9	42,6	-25,9	16,7	74,3	-10,0	64,3	75,0	0,0	75,0	25,0	136,9	161,9	
<b>Summa övriga planeringsprojekt, inom ram</b>	<b>5,9</b>	<b>42,6</b>	<b>-25,9</b>	<b>16,7</b>	<b>116,3</b>	<b>-52,0</b>	<b>64,3</b>	<b>175,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	<b>136,9</b>	<b>161,9</b>	
<b>Summa planeringsprojekt inom ram</b>	<b>5,9</b>	<b>42,6</b>	<b>-25,9</b>	<b>16,7</b>	<b>116,3</b>	<b>-52,0</b>	<b>64,3</b>	<b>275,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>175,0</b>	<b>25,0</b>	<b>736,9</b>	<b>761,9</b>	
<b>2 Inom utökad investeringsplan</b>	<b>351,2</b>	<b>125,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>99,0</b>	<b>175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>175,0</b>	<b>275,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,0</b>	<b>357,4</b>	<b>1.042,8</b>	<b>1.400,2</b>	
<b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>	<b>6.050,0</b>	<b>125,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>1.313,8</b>	<b>1.355,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>11.936,1</b>	<b>4.469,7</b>	<b>16.405,8</b>	
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>6.050,0</b>	<b>1.339,8</b>	<b>-26,0</b>	<b>1.313,8</b>	<b>1.355,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.355,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.605,0</b>	<b>11.936,1</b>	<b>4.469,7</b>	<b>16.405,8</b>	
<b>Varav ej aktiverbara utgifter</b>				<b>22,0</b>			<b>40,0</b>			<b>40,0</b>				

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsutgifter (mnkr)	2022				2023				2024				2025			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
	Utgifter l.o.m. 2022/23	VP 2023 utgifter 2023	S:a avvik	Prognos utgifter 2023	VP 2024 utgifter 2024	S:a avvik	Prognos utgifter 2024	VP 2025 utgifter 2025	S:a avvik	Prognos utgifter 2025								
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>																		
Beslutade av kommunfullmäktige																		
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	929,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	79,6	929,6					
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	385,0	0,0	-4,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	68,2	380,2					
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6					
40018 Reinvestering cykel	0,0	1,5	5,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5					
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	22,1	62,2	-4,0	58,2	37,2	0,0	37,2	37,1	0,0	37,1	156,0	-1,4	154,6					
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	38,1	28,9	3,6	32,5	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	167,0	223,6	390,6					
40024 Påsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	24,3	8,1	0,0	8,0	47,5	-1,5	46,0	49,1	62,0	111,0	130,0	59,3	189,3					
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	206,5	51,5	6,8	58,3	0,3	4,5	4,8	0,0	0,0	0,0	365,5	-96,0	269,6					
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	12,3	11,7	0,1	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-0,8	24,2					
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	254,4	0,6	1,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	-33,7	256,3					
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	25,7	105,0	-10,6	94,4	96,0	12,1	108,1	52,2	-10,8	41,5	300,0	-30,3	269,7					
40035 Reinvesteringsprogram gatutor	277,9	25,8	54,2	80,0	0,5	2,0	2,5	0,0	2,0	2,0	583,8	-207,3	376,4					
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	61,0	32,6	0,0	32,6	57,0	5,0	62,0	102,4	10,0	112,4	285,0	71,7	356,7					
40043 Bergbanan i Skärholmen	21,0	2,0	0,2	2,2	39,1	-1,7	37,3	62,6	10,7	73,3	70,0	63,9	133,9					
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	75,4	0,4	4,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	-81,5	80,5					
40050 Teknik	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	2,1					
40053 Reinvestering gångbanor	0,0	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8					
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1					
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	69,4	20,5	29,2	49,7	12,0	-1,0	11,0	0,0	2,5	2,5	2,1	130,5	132,6					
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	-31,2	38,8					
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1					
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	3,9	2,1	-1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	-7,8	4,2					
99 Övriga projekt	42,7	2,1	-1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	-38,9	43,1					
99 Ej tillämpligt	2.450,2	352,8	91,9	444,7	321,6	19,3	340,9	335,4	76,4	411,8	3.781,9	224,4	4.006,3					
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>2.450,2</b>	<b>352,8</b>	<b>91,9</b>	<b>444,7</b>	<b>321,6</b>	<b>19,3</b>	<b>340,9</b>	<b>335,4</b>	<b>76,4</b>	<b>411,8</b>	<b>3.781,9</b>	<b>224,4</b>	<b>4.006,3</b>					
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>																		
Beslutade av nämnd																		
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	23,7	5,0	2,7	7,7	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	35,4	5,0	40,4					
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1.349,8	186,1	26,8	213,0	38,6	80,2	118,8	0,0	21,8	21,8	1.689,6	27,7	1.717,4					
40014 Reinvesteringsprogram belysning 2011-2021	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	4,7	13,6					
40018 Reinvestering cykel	98,3	10,0	-6,5	3,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	75,0	116,7	191,7					
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	30,4	0,6	2,7	3,3	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	57,0	-21,0	36,0					
40021 Energibesparande armaturbyte	43,8	0,0	61,5	61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,3	105,3					
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	46,0	22,3	-2,9	19,5	5,9	1,6	7,4	1,6	-0,9	0,7	88,8	-14,8	73,9					
40027 Gångplanen	157,7	2,6	5,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,9	15,6	165,5					
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	73,4	3,1	25,9	29,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	88,3	22,1	110,4					
40029 Kollektivtrafikåtgärder	119,2	21,0	13,3	34,3	6,3	11,0	17,3	4,4	7,4	11,8	168,2	14,4	182,6					
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	13,0	15,0	0,5	15,5	70,0	-0,2	69,8	36,8	-0,4	36,4	135,1	-0,4	134,7					
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	8,3	1,0	0,0	1,0	23,5	0,0	23,5	48,0	0,0	48,0	53,2	27,4	80,6					
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	226,1	9,0	36,5	45,5	0,4	2,4	2,8	0,0	2,0	2,0	246,8	39,7	286,4					
40035 Reinvesteringsprogram gatutor	88,0	3,0	4,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0					
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0					
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4					
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	86,6	20,0	10,1	30,1	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	85,0	229,7	314,7					
40046 Små platser och torg & trygghetskapande åtgärder	96,8	51,3	19,5	70,8	20,0	10,0	30,0	20,0	10,0	30,0	114,8	274,9	389,6					
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	61,4	1,7	2,1	3,8	0,0	5,0	5,0	0,0	6,0	6,0	54,6	27,6	82,2					
40050 Teknik	12,4	9,6	-0,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	2,8	22,0					
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	69,3	0,5	2,8	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	50,3	22,4	72,7					
40052 Övriga mindre reinvesteringar	43,8	3,5	7,8	11,3	4,5	1,5	6,0	3,0	0,0	3,0	51,6	33,5	85,1					
40053 Reinvestering gångbanor	29,7	40,0	-7,8	32,2	40,0	-40,0	0,0	40,0	-40,0	0,0	30,0	31,9	61,9					
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	72,0	30,7	33,0	63,7	18,0	7,0	25,0	2,0	0,0	2,0	4,3	158,4	162,7					
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	66,0	32,8	6,4	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	24,7	105,2					
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	42,0	4,7	1,5	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	6,4	48,2					
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	36,4	16,4	10,1	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	52,6	62,9					
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	8,6	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	34,0	14,6	48,6					
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	5,3	1,6	3,5	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	4,3	10,4					
<b>BUDGET Huvudprojekt BUDGET</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,6</b>	<b>34,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>367,6</b>	<b>367,6</b>					



	2022		2023		2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202213	(2) VP 2023 utgifter 2023	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2023	(10) VP 2024 utgifter 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2024	(10) VP 2025 utgifter 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Investeringsutgifter (mnkr)</b>													
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4	-8,5	60,9
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	23,9	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	4,6	25,5
H8000052 Vägvisningsskyltning	8,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-1,7	8,3
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8	2,2
H8000175 Förbifart Stockholm	15,5	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	40,0	-21,8	18,2
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6
H8000663 Reinvt Anläggning, mindre löpande investeringsåtgärder	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
H8000453 Blomsterprogram	7,5	1,0	0,0	1,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	5,0	3,5	8,5
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	2,3	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-5,7	7,3
H8000227 Kommuncentrala parker	25,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	9,6	26,6
H8000379 Föjdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	5,8	10,7	-0,2	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	2,3	16,3
H8000485 Trädåtgärder	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	12,4
99 Övriga projekt	705,9	17,5	38,0	55,5	1,6	36,0	37,6	1,6	36,0	37,6	671,1	425,1	1.096,2
99 Ej tillämpligt	3.634,9	513,9	296,8	810,7	274,6	114,4	389,0	200,8	41,9	242,7	4.049,4	1.753,9	5.803,3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>3.634,9</b>	<b>513,9</b>	<b>296,8</b>	<b>810,7</b>	<b>274,6</b>	<b>114,4</b>	<b>389,0</b>	<b>200,8</b>	<b>41,9</b>	<b>242,7</b>	<b>4.049,4</b>	<b>1.753,9</b>	<b>5.803,3</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>6.085,1</b>	<b>866,7</b>	<b>388,7</b>	<b>1.255,4</b>	<b>596,2</b>	<b>133,7</b>	<b>730,0</b>	<b>536,2</b>	<b>118,3</b>	<b>654,5</b>	<b>7.831,3</b>	<b>1.978,3</b>	<b>9.809,6</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut		
40029 Kollektivtrafikåtgärder	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	30,0	30,0
40035 Reinvesteringsprogram gatuvytor	0,0	79,7	-61,4	18,3	109,5	-57,0	52,5	110,0	-57,0	53,0	150,0	344,8	494,8
40041 Klaratunneln, renovering	7,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-23,0	7,0
40049 Västerbron, renovering	24,0	0,5	3,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	2,5	27,5
99 Ej tillämpligt	30,9	80,4	-55,6	24,9	109,5	-54,0	55,5	110,0	-54,0	56,0	205,0	354,3	559,3
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>30,9</b>	<b>80,4</b>	<b>-55,6</b>	<b>24,9</b>	<b>109,5</b>	<b>-54,0</b>	<b>55,5</b>	<b>110,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>56,0</b>	<b>205,0</b>	<b>354,3</b>	<b>559,3</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut		
40006 Belysning för trygghet och snygga stad	0,0	2,0	-0,8	1,2	4,0	0,0	4,0	3,0	0,0	3,0	0,0	11,2	11,2
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	25,0	42,0	-12,7	29,2	123,0	-70,1	52,8	262,9	-21,8	241,1	121,4	772,8	894,2
40021 Energibesparande armaturbyte	0,0	105,0	-61,5	43,5	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	204,0	-65,5	138,5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	10,2	15,9	-9,8	6,1	77,7	4,8	82,5	65,3	6,9	72,2	750,0	-446,6	303,4
40027 Gångplanen	13,1	19,9	-10,0	9,9	83,7	28,2	112,0	109,6	-2,7	107,0	85,0	333,5	418,5
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	5,1	19,4	-17,9	1,5	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,5	26,1	46,6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	16,7	20,8	-3,8	17,0	95,3	-11,0	84,3	97,7	-7,4	90,3	28,0	388,2	416,2
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	26,9	15,4	-8,1	7,3	16,5	-10,1	6,4	26,3	-20,3	6,1	520,0	-371,3	148,7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0,0	38,4	-38,4	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	35,0	325,0	360,0
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14,5	21,2	-10,2	11,0	13,4	10,1	23,5	26,0	-11,9	14,1	1.050,0	-811,9	238,1
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	2,7	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,6	3,6
40042 Vasabron, upprustning	16,0	0,5	5,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	1,8	21,8
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40046 Små platser och torg & trygghetskapande åtgärder	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
40047 Fasta och rörliga trafikhindrar	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	3,2	3,6	4,5	8,1	0,9	1,9	2,7	0,4	2,5	2,9	170,0	-151,1	18,9
40050 Teknik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	1,0	1,0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	1,2	5,8	-2,4	3,4	15,0	-0,1	14,9	50,0	0,0	50,0	0,0	359,4	359,4
40052 Övriga mindre reinvesterings	3,8	5,4	-4,9	0,5	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	5,0	314,3	319,3
40053 Reinvestering gångbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	360,0	360,0
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0,0	19,3	-19,3	0,0	20,0	-7,0	13,0	29,0	0,0	29,0	100,0	159,0	259,0
40055 Klimat och miljöåtgärder, skyfall	0,0	21,5	-11,7	9,8	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	126,8	126,8
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0,0	2,3	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	24,0	24,0
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0,0	23,0	-10,1	12,9	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	55,0	20,9	75,9
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1,7	64,5	-45,5	19,0	84,0	-19,0	65,0	84,0	-19,0	65,0	0,0	215,7	215,7
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	0,0	39,5	-32,8	6,8	28,0	1,0	29,0	40,0	-2,5	37,5	300,0	93,3	393,3
<b>BUDGET Huvudprojekt BUDGET</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,7</b>	<b>-31,5</b>	<b>-221,3</b>	<b>-340,8</b>	<b>-25,1</b>	<b>-365,9</b>	<b>-370,8</b>	<b>-29,1</b>	<b>-399,8</b>	<b>360,0</b>	<b>-528,2</b>	<b>-168,2</b>
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0,0	2,0	-1,7	0,3	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	6,3	6,3
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	-1,3	14,4	15,9	0,0	15,9	0,0	149,7	149,7
H8000655 Nyinvestering övrigt	0,0	25,9	0,9	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
H8000175 Förbifart Stockholm	1,2	14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	15,5
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0,4	1,4	0,0	1,4	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	-10,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	60,0	60,0
H8000453 Blomsterprogram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	9,0	9,0
H8000501 Levande Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	36,0	36,0



	2022		2023		2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202213	(2) VP 2023 utgifter 2023	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2023	(10) VP 2024 utgifter 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2024	(10) VP 2025 utgifter 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Investeringsutgifter (mnkr)</b>													
H8000608 Trygghet, beviljade medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H8000227 Kommuncentrala parker	0,0	2,0	-0,8	1,2	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	19,2	19,2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,5	2,0
99 Övriga projekt	3,6	-134,1	-43,1	-177,2	-294,6	-25,4	-320,0	-325,9	-28,1	-353,9	360,5	-200,9	159,6
99 Ej tillämpligt	143,8	353,1	-333,2	19,9	482,3	-56,7	425,6	683,8	-64,3	619,5	3.827,4	1.486,7	5.314,1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	143,8	353,1	-333,2	19,9	482,3	-56,7	425,6	683,8	-64,3	619,5	3.827,4	1.486,7	5.314,1
Summa planeringsprojekt inom ram	174,7	433,5	-388,7	44,7	591,8	-110,7	481,1	793,8	-118,3	675,5	4.032,4	1.841,0	5.873,4
1 Inom långsiktig investeringsplan	6.259,8	1.300,2	0,0	1.300,1	1.188,0	23,1	1.211,1	1.330,0	0,0	1.330,0	11.863,6	3.819,3	15.683,0
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> Beslutade av kommunfullmäktige													
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	50,0	0,0	50,0	58,0	42,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	250,0	250,0
10011 Slussen	0,0	50,0	0,0	50,0	58,0	42,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	250,0	250,0
40022 Grönare Stockholm	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6	58,4
10012 Fokus Skärholmen	57,9	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	-1,6	58,4
Summa stora genomförandeprojekt	57,9	50,5	0,0	50,5	58,0	42,0	100,0	0,0	100,0	100,0	60,0	248,4	308,4
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> Beslutade av nämnd													
40018 Reinvestering cykel	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	25,1
40022 Grönare Stockholm	242,9	32,0	-0,1	31,8	0,7	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	264,4	21,0	285,4
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-0,7	7,3
40061 Trygghetsbelysning 2021-2025	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
99 Övriga projekt	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8
99 Ej tillämpligt	310,5	32,0	-0,1	31,8	0,7	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	272,4	80,6	353,1
Summa övriga genomförandeprojekt	310,5	32,0	-0,1	31,8	0,7	10,0	10,7	0,0	0,0	0,0	272,4	80,6	353,1
Summa genomförandeprojekt	368,4	82,4	-0,1	82,3	58,7	52,0	110,7	0,0	100,0	100,0	332,4	329,0	661,4
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut		
H8000648 Stora ersättningsinvesteringar budgetprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0
99 Övriga projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	600,0	600,0
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut		
40060 Gång- och cykelbro, Slussen - medfinansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10011 Slussen	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	-42,0	0,0	100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40022 Grönare Stockholm	5,9	42,6	-25,9	16,7	74,3	-10,0	64,3	75,0	0,0	75,0	25,0	136,9	161,9
99 Ej tillämpligt	5,9	42,6	-25,9	16,7	74,3	-10,0	64,3	75,0	0,0	75,0	25,0	136,9	161,9
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	5,9	42,6	-25,9	16,7	116,3	-52,0	64,3	175,0	-100,0	75,0	25,0	136,9	161,9
Summa planeringsprojekt inom ram	5,9	42,6	-25,9	16,7	116,3	-52,0	64,3	275,0	-100,0	175,0	25,0	736,9	761,9
2 Inom utökad investeringsplan	374,3	125,0	-26,0	99,0	175,0	0,0	175,0	275,0	0,0	275,0	357,4	1.065,9	1.423,3
<b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>	6.634,1	1.425,2	-26,0	1.399,1	1.363,0	23,1	1.386,1	1.605,0	0,0	1.605,0	12.221,1	4.885,2	17.106,3
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	6.634,1	1.425,2	-26,0	1.399,1	1.363,0	23,1	1.386,1	1.605,0	0,0	1.605,0	12.221,1	4.885,2	17.106,3
<b>Varav ej aktiverbara utgifter</b>				22,0			40,0			40,0			

**Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret**
**Uppföljning av investeringsplan 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

Investeringsinkomster (mnkr)	2022	2023			2024			2025			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 202213	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	VP 2024 inkomster 2024	S:a avvik	Prognos inkomster 2024	VP 2025 inkomster 2025	S:a avvik	Prognos inkomster 2025	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b>													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,7	-34,7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-34,1	-44,1
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	-4,2	-30,0	4,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-0,2	-30,2
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-10,5	0,0	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	7,8	-101,2
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	0,0	-8,0	-2,4	-10,4	-7,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	-20,4
40035 Reinvesteringsprogram gatutor	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-23,3	-11,1	0,0	-11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-34,4
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	-34,5
40062 Reinvesteringsprogram belysning 2022-2026	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
99 Övriga projekt	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
99 Ej tillämpligt	-260,0	-54,6	-4,9	-59,4	-7,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	-144,4	-329,4
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>-260,0</b>	<b>-54,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>-59,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-144,4</b>	<b>-329,4</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b>													
Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-163,5	-22,6	-16,8	-39,4	0,0	-10,1	-10,1	0,0	0,0	0,0	-46,8	-166,2	-213,0
40018 Reinvestering cykel	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	-14,1	-0,1	-1,3	-1,4	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-15,8	-16,5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
40027 Gångplanen	-7,5	0,2	-0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-7,5	-7,7
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	-0,4	0,0	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-40,0	-7,0	-9,5	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-46,1	-56,5
40031 Tvårbana Norr, följdinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatutråd	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8
40050 Teknik	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	-4,0	-1,3	-0,7	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
99 Övriga projekt	-51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-48,1	-51,9
99 Ej tillämpligt	-297,9	-30,8	-40,7	-71,5	-1,0	-10,1	-11,1	0,0	0,0	0,0	-62,0	-318,5	-380,4
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>-297,9</b>	<b>-30,8</b>	<b>-40,7</b>	<b>-71,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62,0</b>	<b>-318,5</b>	<b>-380,4</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>-557,8</b>	<b>-85,4</b>	<b>-45,6</b>	<b>-130,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-21,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-247,0</b>	<b>-462,9</b>	<b>-709,9</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut		
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsinkomster (mnkr)	2022		2023			2024			2025			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomster t.o.m. 2022/13	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	VP 2024 inkomster 2024	S:a avvik	Prognos inkomster 2024	VP 2025 inkomster 2025	S:a avvik	Prognos inkomster 2025	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
40027 Gångplanen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	11,6	-10,4	
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	16,0	0,0	
99 Övriga projekt	0,0	0,0	45,6	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	45,6	
99 Ej tillämpligt	-3,2	0,0	45,6	45,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	70,4	32,4	
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-3,2	0,0	45,6	45,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	70,4	32,4	
Summa planeringsprojekt inom ram	-3,2	0,0	45,6	45,6	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	70,4	32,4	
1 Inom långsiktig investeringsplan	-561,0	-85,4	0,0	-85,4	-8,0	-23,1	-31,1	0,0	0,0	0,0	-285,0	-392,5	-677,4	
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> Beslutade av kommunfullmäktige														
40022 Grönare Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10012 Fokus Skärholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> Beslutade av nämnd														
40022 Grönare Stockholm	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	-21,4	
99 Övriga projekt	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	
99 Ej tillämpligt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1	
Summa övriga genomförandeprojekt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1	
Summa genomförandeprojekt	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1	
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</b>											Inr beslut			
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom ram (not 17)</b>											Inr beslut			
40022 Grönare Stockholm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
99 Ej tillämpligt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt inom ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Inom utökad investeringsplan	-23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,1	-23,1	
<b>Totalt (långsiktig + utökad plan)</b>	-584,1	-85,4	0,0	-85,4	-8,0	-23,1	-31,1	0,0	0,0	0,0	-285,0	-415,5	-700,5	
<b>TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	-584,1	-85,4	0,0	-85,4	-8,0	-23,1	-31,1	0,0	0,0	0,0	-285,0	-415,5	-700,5	
<b>Varav icke-offentliga bidrag</b>				0,0			-17,0			-17,0				