

Förbifart Stockholm
mellan E4/E20 vid Kungens kurva och E4 vid Häggvik

Tillägg till

GENOMFÖRANDEAVTAL

för det i Stockholms kommun belägna Vinstamotet

Projektering och utförande av tillägg vid
Vinstamotet

Tilläggsavtal nummer

6

Staten genom Trafikverket Region Stockholm org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan kallad **Trafikverket**, och Stockholms kommun org.nr. 212000-0142, genom dess trafiknämnd och exploateringsnämnd, nedan gemensamt kallade **Staden** och när så är lämpligare trafiknämnden respektive exploateringsnämnden, har träffat följande

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEAVTAL

BILAGOR

Bilaga 1 Kostnadssammanställning fast pris

1. BAKGRUND

Trafikverket och Staden tecknade 2013-05-29 ett genomförandeavtal avseende E4 Förbifart Stockholm. Detta avtal är ett tilläggsavtal enligt genomförandeavtalets punkt 4, "Kompletterande avtal" och avser arbeten som utförs inom ramen för entreprenad FSE401, trafikplats Vinsta.

Av genomförandeavtalets punkt 6.3, avseende Dp 2009-18963-54 Vinstamotet framgår att för projekt FS projekterar, bygger och bekostar Trafikverket med Projektmedel kommunala anläggningar som Staden blir ägare och huvudman för.

Staden har i samband med projekteringen framfört önskemål om ett antal tillägg som ska regleras genom detta tilläggsavtal.

Tilläggen gäller standardhöjningar och komplettering av befintliga planerade anläggningar som finns med i genomförandeavtalet och systemhandlingen, samt tillkommande anläggningar såsom extra belysning.

Syftet med detta avtal är att reglera frågor kring tilläggens omfattning, projektering finansiering, tidplan och utförande. Vad gäller omfattning se bilaga 1.

Mot ovan angiven bakgrund har Parterna träffat detta avtal.

2. PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE

2.1 Omfattning

Trafikverket projekterar och bygger Vinstamotet som en del av projekt Förbifart Stockholm, enligt detaljplan Dp 2009-18963-54. Detta avtal som avser arbeten som utförs inom ramen för entreprenad FSE401, trafikplats Vinsta, reglerar tillkommande projektering och utförande av tillägg för, se bilaga 1.

2.2 Finansiering

Den totala kostnaden för de specificerade tilläggen enligt punkt 2.1, uppgår till ett fast pris om 14 313 115 kr, enligt bilaga 1.

VERSION 2023-04-25

3(3)

Trafiknämnden upprättar en eller flera beställningar i stadens beställningssystem. Beställning med uppgifter om fakturering som avser delar av eller samtliga tillägg tillställs Trafikverket vid en tidpunkt som parterna ska enas om, dock senast vid slutbesiktning för entreprenad FSE401.

2.3 Tidplan

Anläggningarna beräknas preliminärt vara färdigställda 2023-12-31 i sin helhet.

3. GILTIGHET

En förutsättning för detta avtals giltighet är att trafiknämnden och exploateringsnämnden godkänner det genom beslut som vinner laga kraft.

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

2023-

Staten genom
Trafikverket Region Stockholm

Helena Sundberg

2023-

Stockholms kommun genom dess
trafiknämnd

()

()

Stockholms kommun genom dess
Exploateringsnämnd

Staten genom Trafikverket,
Förbifart Stockholm dp Vinsta-Hjulsta

Peter Hellström

()

()