




Genomförandebeslut

Upprättad av	Urban Boija
Godkänd av	Tove Nilsson
Datum	23-03-16
Projektnamn	Salagatan klimat
Projektnummer	8005981 H8000623
Projektgrupp	Grönstruktur
Anläggningens livslängd	30
Stadsdelsnämnd	Bromma- <i>Spänga Tensta</i> Välj ett objekt.

Adress	Salagatan
Kartbild	

Projektets bakgrund	En sträcka av Salagatan är väldigt flack och översvämmas vid kraftigt regn, ofta flera gånger per år.
---------------------	---

Projektets syfte och mål	Syftet är att bygga växtbäddar och stenkistor som ska kunna ta emot stora mängder vatten. Målet är att minska risken för detta. På platsen ligger också busshållplats på vardera sida. Åtgärden ökar även framkomlighet på Avestagatan som är en stor trafikled och där det finns risk för översvämning.
--------------------------	--



Projektets konsekvenser	Idag är de flesta ytor i den urbana miljön hårdgjorda eller bebyggda vilket medför ökad risk för översvämning vid kraftiga skyfall eller större nederbörds mängder. Växtbäddarna med biokol och stenkross fungerar som fördröjningsmagasin för vatten vilket minskar belastningen på ledningsnätet och översvämningensrisken, samtidigt som träden tar upp vatten och koldioxid. Biokolet har även en renande effekt på vattnet. Växtbäddarna förbättrar även försättningarna för trädens tillväxt och överlevnad i den hårdgjorda miljön de lever i.
--------------------------------	---

Projektets omfattning och avgränsning	Nya växtbäddar och brunnar som leder in dagvattnet till dessa. Justering av gångbana och återställning av denna. Gatuunderhåll belägger gatan i sin helhet när vi är klara.
--	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering		X	X	X								
Entreprenad					X	X						

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												


Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	3600	
Total Budget		3 600 tkr

Roll	Namn
Projektledare	Urban Boija, Entrecon
Byggledare	Urban Boija, Entrecon



Projektering	David Zinders, Infrakonsult
Entreprenör	Västerorts BMF

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)		
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)		

