




Startbeslut

Upprättad av	Peter Jensen
Datum	2023-07-10
Projektname	Skärholmstorget – utsättning av dricksfontän
Del av Program/Åtgärdsområde	<i>Objektet utförs inom genomförandebeslut för [namn] [datum]</i>
Resursägande chef	Ingemar Flygare
Huvudprojekt	H8000032
Projektnummer	8006110

Adress	Skärholmstorget
Stadsdel	Skärholmen
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Utsättning av dricksfontän
------------------------------	----------------------------

Objektets åtgärder	Installera dricksfontän på torget
---------------------------	-----------------------------------

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering							X					
Entreprenad							X	X				

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Intäkter (ev.)	250tkr	
Utgifter		
Total Budget	250tkr	



Roll	Namn
Projektledare	Peter Jensen
Bygglidare Rockstore	Roger Queckfeldt

Risk	Åtgärd
Avstängning på torget	Minimera avstängning samt byggtid

Startbeslut för objektets genomförande (signeras av resursägande chef)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			