





Genomförandebeslut

Upprättad av	Alla Bäck
Godkänd av	Thomas Lindfors
Datum	2023-09-12
Projektnamn	Följdinvesteringar tunnelbanan Koleraparken Belysning
Projektnummer	8006166, ingår i H8000379 Följdinv tunnelbanan
Projektgrupp	Offentliga rum - tryggh. & attr.
Anläggningens livslängd	Belysningsstolpar 40 år, armaturer 20 år, kabel 40 år.
Stadsdelsnämnd	Enskede-Årsta-Vantör

Adress	Koleraparken i Gullmarsplan
Kartbild	 A detailed street map of the Koleraparken area in Gullmarsplan, Stockholm. The map shows various streets including Skansbacken, Söderleden, Johanneshovs-motet, Gullmarsplan, Hammarbybacken, and Olaus Magnus Väg. A blue circle highlights a specific location on the map, which is the project site. Other landmarks like Enskede-hallen and Bostallet are also visible.



Syfte och avgränsning	<p>Pågående tunnelbaneutbyggnad är ett resultat av 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Utrednings- och projekteringsarbetet för tunnelbaneutbyggnaden drivs av Region Stockholm med medverkan från berörda kommuner. Det åligger Regionen att med projektmedel återställa alla tillfälligt nyttjade ytor, områden och anläggningar. Önskar Staden ett annat återställande och kostnaden då överstiger värdet av återställande till ursprungligt skick skall Staden finansiera standardökningen.</p> <p>Syfte med detta projekt är att med hjälp av extra belysning öka tryggheten vid nytt ventilationstorn i Koleraparken som byggs av FUT i samband med utbyggnaden av nya tunnelbanan. Ventilationstornet kommer att innehålla fågelbo vilket ställer extrakrav på utformningen av belysning.</p>
------------------------------	--

Projektets åtgärder	<p>Försiktig ljussättning från mindre strålkastare monterade på 4 st nya stolpar. Stolphöjd ca 9 m ovan mark, avstånd stolpar till tornkonstruktion 10-15 m.</p>
----------------------------	--

Konsekvenser	<p>Ökad trygghet.</p>
---------------------	-----------------------

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning									X			
Projektering										X	X	
Entreprenad												

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad			X	X								

Budget (tkr)	2023	2024
Inkomster (ev.)		
Utgifter	60	540
Total Budget	600	

Roll	Namn
Projektledare	Alla Bäck
Belysningsingenjör	Mattias Wallblom

Risk	Åtgärd
Försening pga. brister i samordning med FUT	Kontinuerlig dialog med FUT
Försening pga. långa leveranstider för stolpar och armatur	I god tid beställa stolpar och armatur

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Thomas Lindfors	Datum	2023-08-30
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,6		