


Genomförandebeslut

Upprättad av	Rebecka Grönjord
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-09-22
Projektnamn	Järva, lökplantering för biologisk mångfald
Projektnummer	8006175 <i>ekt nr anges först. Ges av avdelningens controller.</i>
Projektgrupp	<i>Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med avdelningens controller.</i> Grönstruktur
Anläggningens livslängd	<i>Ange antal år. Stäms av med avdelningens controller.</i>
Stadsdelsnämnd	<i>Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en stadsdelsnämnd berörs, ska alternativet "flera stadsdelsnämnder" väljas. Stäms av med avdelningens controller.</i> Flera stadsdelsnämnder

Adress	<ol style="list-style-type: none">1) Hanstavägen, Kista2) Helsingörsgatan, Kista3) Faringegången, Tensta4) Tenstadalen, Tensta5) Flysta, Spånga6) Sundby, Spånga7) Solhem, Spånga
---------------	---

<p>Kartbild</p>	
<p>Projektets bakgrund</p>	<p>Projektet omfattar klippta gräsytor i gatu- och parkmiljö, nära gång- och cykelstråk och platser för vistelse. Maskinplanterad lök av smålök, botaniska tulpaner och narcisser</p>
<p>Projektets syfte och mål</p>	<p>Plantering av vårblommande lök i gräsytor för ökad biologisk mångfald (pollinatörsvänliga blommor). Blomprakt som bjuder en ny upplevelse av platserna.</p>
<p>Projektets konsekvenser</p>	<p>Positivt upplevelsevärde Åtgärd för biologisk mångfald/pollinatörer</p>

Projektets omfattning och avgränsning	Platserna har valts i samråd med ansvarig parkingenjör på stadsdelsförvaltningarna.
--	---

Fyll i projektets tidplan med X för de månader/år som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										x	x	

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1 000 tkr	
Total Budget	1 000 tkr	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Rebecka Grönjörd

Ange (om möjligt) projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Pga kort tidplan har inte platserna kontrollerats med avseende lutningar m m för maskinplantering.	Beredskap för alternativa platser för överbliven lök.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			