


Genomförandebeslut

Upprättad av	Ann-Louise Dyer
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-09-25
Projektnamn	Grynkvarnsparken-nyplantering träd och buskar
Projektnummer	H8000598
Projektgrupp	Grönstruktur
Anläggningens livslängd	30 år.
Stadsdelsnämnd	Enskede-Årsta-Vantör

Adress	Grynkvarnsparken
Kartbild	

Projektets bakgrund	<p>Projektet är en utbruten del av en pågående parkupprusning av Grynkvarnsparken. Trädbeståndet i parken är i behov av förnyring då många träd nått slutet av sin livslängd och en hel del sjuka almar tagits ned under de senaste åren.</p> <p>Parken behöver kompletteras med ett antal nya vegetationsytor.</p> <p>Entreprenör finns på plats och de har lämnat ett kostnadsförslag för nyplanteringen.</p>
----------------------------	---

Projektets syfte och mål	
---------------------------------	--

	<p>Syftet och målet är att nyplantera träd, buskar, perenner och lök enligt tidigare framtagna handlingar. Nyplanteringen är bland annat viktigt för den biologiska mångfalden och trivselen i parken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grönare Stockholm etapp 4 riktlinjer • Teknisk Handbok • Grynkvarnsparken förslag till upprustning, Förstudie februari 2017. • Sammanställning av medborgarförslag 2017-11-29. • Historiska ritningar från parken. • Kommentarer från stadsmuseet 2017-01-30 • Grynkvarnsparken ur brukarperspektiv mars 2013
--	--

Projektets konsekvenser	<p>Nyplanteringen har en positiv inverkan på biologisk mångfald genom plantering av pollinatörsvänliga växter. Nyplantering av träd är även positivt som förstärkning av grönstrukturen. Det bidrar även till ett högre upplevelsevärde genom blomning och ätbara bär.</p>
--------------------------------	--

Projektets omfattning och avgränsning	<p>Nyplantering av träd och övrig vegetation enligt tidigare framtagna förslagshandlingar för Grynkvarnsparken.</p>
--	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad									x	x		

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	
Total Budget	500	

Roll	Namn
Projektledare	Ann-Louise Dyer



Bitr. projektledare	Rebecka Grönjörd
Parkingenjör SDF EÅV	Isa Hellberg
Projektägare	Karin Tufvesson Hjelmfeldt

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			