




Entreprenad												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	300 tkr	
Total Budget	300 tkr	

Roll	Namn
Projektledare	Malin Fredlund (enheten Trafikteknik på avd. Infrastruktur)
Elprojektör trafiksignaler	Linda Benderius (enheten Trafikteknik på avd. Infrastruktur)

Risk	Åtgärd
Arbete i anslutning Tvärbanan = Nattarbete = fördyring	Ta höjd i budget
Arbete i anslutning Tvärbanan kan i vissa fall kräva tillsyningsman.	Ta höjd i budget

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2023-10-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,3 mnkr		



Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			