


Genomförandebeslut

Upprättad av	Rebecka Grönjörd
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-10-03
Projektnamn	Stockholm flertalet platser, lökplantering i gräsytor
Projektnummer	8007007 <i>uvudprojekt nr anges först. Ges av projektcontroller.</i>
Projektgrupp	<i>Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med projektcontroller.</i> Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	<i>Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.</i>
Stadsdelsnämnd	<i>Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en stadsdelsnämnd berörs, ska alternativet "flera stadsdelsnämnder" väljas. Stäms av med projektcontroller.</i> Flera stadsdelsnämnder

Adress	<ol style="list-style-type: none">1. Valhallavägen, Norra innerstaden2. Lindhagensgatan, Kungsholmen3. Vällingby torg4. Råcksta torg5. Helgestavägen rondell, Örby6. Dalens allé, Enskede7. Farstavägen rondell, Farsta8. Sannadalsparken, Gröndal9. Sockenvägen rondell, Enskede
---------------	---



Syfte och avgränsning	Projektet omfattar klippta gräsytor i gatu- och parkmiljö, nära gång- och cykelstråk och platser för vistelse.
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Maskinplantering av smålök, botaniska tulpaner och narcisser i gräsytor.
----------------------------	--

Konsekvenser	Plantering av vårblomande lök i gräsytor för ökad biologisk mångfald (pollinatörsvänliga blommor). Blomprakt som bjuder en ny upplevelse av platserna.
---------------------	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X	X	

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	450 tkr	
Total Budget	450 tkr	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Rebecka Grönjord

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Pga kort tidplan har inte platserna kontrollerats med avseende lutningar m m för maskinplantering.	Beredskap för alternativa platser för överbliven lök.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			