


Genomförandebeslut

Upprättad av	Ewa Reuterbrand
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-10-09
Projektnamn	Strålgatan Lilla Essingen, Gatugrönt projekt
Projektnummer	
Projektgrupp	Grönstruktur, klimat & miljö
Anläggningens livslängd	<i>Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.</i>
Stadsdelsnämnd	Kungsholmen

Adress	Strålgatan 2, Stora Essingen
Kartbild	 <p>The map shows a residential area with several buildings. A specific plot, located at the intersection of Strålgatan and Disponentgatan, is highlighted with a green border. The map includes street names, building footprints, and topographic contours. A scale of 1:800 (A4) and a 50m scale bar are also visible.</p>

Syfte och avgränsning	<p>Den lilla platsen vid Strålgatan ligger centralt på Lilla Essingen, i korsningen mellan Essingebrogata, Strålgatan och Disponentgatan. Ytan är allmän plats men utgör även en del av entrén till bostadshuset Strålgatan 2.</p> <p>På platsen finns två större gatuträd (lönnar) i behov av en växtbäddsrenovering. Detta ger även förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten genom brunnar till växtbäddar. På platsen sker omfattande cykelparkering som behöver ordnas upp för framkomlighet och trivsel.</p>
------------------------------	--

Platsen är utvald i dialog med Kungsholmens Stadsdelsförvaltning så som en av stadsdelens gatugröna ytor i behov av en upprustning och investering.

Syftet med upprustningen är att öka attraktiviteten och gatuträdens vitalitet. Upprustade växtbäddar ökar omhändertagandet av dagvatten.

Bygghandlingar för upprustning av platsen vid Strålgatan 2 togs fram under 2022 med en finansiering genom så kallade Gatugröna medel.



Befintlig situation, december 2022

Projektets åtgärder	Bygghandlingen omfattar renoverade växtbäddar för två större gatuträd, dagvattenhantering via luftbrunnar till växtbäddar samt iordningställda ytor för cykelparkering.
----------------------------	---

Konsekvenser	Ökad attraktivitet. Ökade livsbetingelser för två större gatuträd, lokal dagvattenhantering och ytor för cykelparkering.
---------------------	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										X	X	X

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1,0 mkr	
Total Budget	1,0 mkr	

Roll	Namn
Projektledare, projektering	Ewa Reuterbrand
Projektledare, utförande	Urban Boija
Grön bygglidare	Daniel Zinders, konsult Infrakonsult
Gatuingenjör	Anders Wård

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	Datum	2023-10-10
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			