






Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	X	X										

Budget (tkr)	2023	2024
Inkomster (ev.)		
Utgifter	2 500	1 500
<b>Total Budget</b>	4 000	

Roll	Namn
Projektledare	Per- Åke Persson
Projektdeltagare	Per Karlsson

Risk	Åtgärd
Leveransförsening av hårdvara.	Tät kontakt med leverantör.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2023-10-06
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	4,0		



Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

