



Genomförandebeslut

Upprättad av	Henri Dehaim	
Datum	2023-10-16	
Projektnamn	Spånga Torg Scen	
Huvudprojekt	H8000606	erksamhetsplanerare (H8000671)
Projektnummer	8007027	erksamhetsplanerare (8006xxx)

Adress	Spånga Torg
Stadsdel	Solhem
Kartbild	 <p><i>Lokalisering av Spånga Torg i stadsdelen Solhem.</i></p>  <p><i>Projektområde för Spånga Torg Scen (Röd linje)</i></p>

Projektets mål och syfte	<p>Mål och syfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Syftet med åtgärderna är att tillföra Spånga Torg en tillfällig scen som kan användas för uppträdanden vid t.ex. marknader och firande av nationaldag och liknande. Företagarföreningen har länge önskat en permanent scen på torget men det innebär stora investeringar som det inte finns utrymme för i dagsläget. <p>Åtgärderna planeras för att öka känslan av trivsel och trygghet genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uppförandet av en mindre scen. Tillfällig men återanvändbar på annan plats. Förhoppningen är att kunna integrera ett utfällbart tak och "trivselbelysning" i scenkonstruktionen. <p>Förutsättningar, avgränsningar och beroenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> På platsen för den tillfälliga scenen passerar idag boende och verksamma i området. Runt torget finns butiker, restauranger, salutorgsplats mm. och i nära anslutning finns både buss- och pendeltågstation.
---------------------------------	--

Tidplan	2023				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			X													
Projektering				X												
Entreprenad				X												

Budget (tkr)	2023	20	20	20	Summa
Utgifter	900 tkr				900 tkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	900 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Henri Dehaim	Henri Dehaim	Urban Boija
Medverkande (namn)			
- TK Drift	Björn Johannessen	Björn Johannessen	Björn Johannessen
- TK Underhåll	-	Urban Boija	-
- Trafikplanering	David Solvin	David Solvin	-
- Belysning	-	Emil Uman	Emil Uman
- Konstruktion	-	Luc Pages	-
- Tillstånd	-	-	-
- Kommunikation	-	-	-
- SDF	-	-	-
- SDF	-	-	-
- Annan förv./bolag	-	-	-
- Privat aktör	-	Spånga Företagarefören, Ordf. Jan Westerberg	-

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ny utrustning förväntas inte vara något större hinder för renhållning av torgytan. Ökad manuell renhållning på och runt scenen.
Trafikkonsekvenser	Avsmalnat gångstråk. Varutransporter och gångtrafik får i högre utsträckning samsas på platsen som blir kvar framför scenen.
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	Projektet syftar till att göra Spånga torg mer attraktivt och "levande". Scenen möjliggör "Spontana" uppträdanden och blir en ny informell sittplats.
Jämställdhetskonsekvenser	Ökad trygghet
Tillgänglighetskonsekvenser	-
Riskkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Tove Nilsson	Datum	2023-10-16
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,9 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning



	<p><i>Spånga Torg, preliminär plats för tillfällig scen bakom torghandeln</i></p>  <p><i>Spånga Torg, preliminär plats för tillfällig scen bakom torghandeln</i></p>
<p>Bilder efter</p>	

<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	

<p>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</p>			
<p>Namn</p>		<p>Datum</p>	