


Genomförandebeslut

Upprättad av	Rebecka Grönjörd
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2023-10-16
Projektnamn	Högdalsplan perennrabatter
Projektnummer	8007029 <i>Projekt nr anges först. Ges av projektcontroller.</i>
Projektgrupp	<i>Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med projektcontroller.</i> Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	<i>Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.</i>
Stadsdelsnämnd	<i>Den stadsdelsnämnd som projektet berör (projektets genomförandeplats). Om fler än en stadsdelsnämnd berörs, ska alternativet "flera stadsdelsnämnder" väljas. Stäms av med projektcontroller.</i> Enskede-Årsta-Vantör

Adress	Högdalsplan
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Ersätta de ettåriga blomsterplanteringarna med en variation av perenner och lök för planteringar som både är dekorativa, pollinatörsvänliga och hållbara (klimat och ekonomi).</p> <p>Rabatterna driftas idag av trafikkontoret inom Blomsterprogrammet. Efter genomfört projekt inklusive garantitid kommer stadsdelsförvaltningen att ta över driften som en gatugrön yta.</p>
------------------------------	---

--	--

Projektets åtgärder	<p>Rabatterna består idag av en mix av perenner och ettåriga växter.</p> <p>Rabatterna jordförbättras, perenner och vårlök planteras med en större variation och blomningstid än tidigare. Väletablerade befintliga perenner behålls om möjligt.</p> <p>I budget ingår även etableringsskötsel fram till 2024, och två års garantiskötsel.</p>
----------------------------	--

Konsekvenser	<p>Minskad driftkostnad för trafikkontoret.</p> <p>Hållbarare plantering ur klimatperspektiv (färre transporter, inget byte av växter, torktåligare växter).</p>
---------------------	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad										x	x	x

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Garantiskötsel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tidplan	2025											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Garantiskötsel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2023	2024-2025
Inkomster (ev.)		
Utgifter	75	100
Total Budget	175	

Roll	Namn
Projektledare	Rebecka Grönjord

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

