

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Sanna Samuelsson
Projektledare

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-08-06

Sida
1 (4)
Diarienummer
KSM-2023-305

<mailto:sanna.samuelsson@tyreso.se>

Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerad budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i kommunstyrelsen

1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges.
2. Den utökade budgeten fastställs inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
3. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och Park.

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Åsa Bergström
Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum och Kolardammarna.

Behovet av utökad budget beror på att gällande budget inte rymmer nuvarande marknadspriser för att utföra projektet. På grund detta behöver ytterligare

medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbudssummor och analys av gällande marknad.

Att inte utöka budgeten för projektet innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att avlastas och Kolardammarna får fortsatt otillräcklig rening. Centrumområdet kommer inte heller avlastas med avseende på skyfall.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, bidrar till minskad belastning av dagvattennätet i centrala Tyresö och Kolardammarna genom en omkoppling av dagvattennätet vid Wättinge.

Dagvattnet från avrinningsområdet som är blåmarkerat på Bild 1 nedan planeras att ledas om söder ut till Tyresö-Flaten via den planerade dagvattendammen samt de befintliga Prästängsdammarna istället för norr ut mot Kolardammarna och Albysjön. Kolardammarna har ett stort behov av avlastning eftersom den idag har en för hög belastning varav reningseffekten inte blir tillräcklig.

Att avlasta dagvattennätet i Tyresö centrum är en nödvändig åtgärd och detta projekt är en del av den totala avlastning som krävs för att minska belastningen.

I projektet ingår även att leda om skyfallsflödet söder ut för att minska risken för översvämningar i centrumområdet.

Projektet bidrar även till förstärkning av biologisk mångfald och rekreativa värden i södra Wättinge. Dammen kommer att gynna många artgrupper och locka många nya arter som inte finns på platsen.




Bild 1. Blåmarkerat område visar avrinningsområdet som projektet planerar att styra om söderut istället för norrut.

Orsaker till behov av utökad budget

Den gällande budgeten har visat sig inte varit tillräcklig för dagens marknad.

Översyn av kostnadsminskningar

Kostnadsminskningar genomfördes inför äskningen i december 2023. En ny översyn av kostnader har utförts nu vilket beskrivs i Bilaga 1.

Konsekvens av ej utökad budget

Att inte utöka budgeten innebär att projektet inte kan genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum samt Kolardammarna inte kommer att avlastas.

Ekonomiska konsekvenser

Utökade medel för investering, enligt Bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Den utökade investeringen väntas medföra utökade driftskostnader enligt Bilaga 1. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och park.

Bidrag

Den 23 oktober 2023 beviljade Naturvårdsverket projektet ett bidrag på 3 miljoner kronor för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Bidraget ligger utanför projektets budget.

Prövning av barnets bästa

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i Bilaga 2.

Bilagor

(Sekreteress) Bilaga 1. Justering av budget för projekt Wättinge södra dagvattendammar

Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa