





Genomförandebeslut

Upprättad av	Henri Dehaim
Datum	2024-06-24
Projektnamn	Hjulsta Torg, dricksvattenfontän
Huvudprojekt	H8000686 s av avdelningens verksamhetsplanerare (Permanent aktivering)
Projektnummer	8007429 v avdelningens verksamhetsplanerare

Adress	Hjulsta Torg 3-4
Stadsdel	Tensta
Kartbild	 <p>Lokalisering av Hjulsta Torg i Tensta</p>  <p>Prel. Tänkbara lokaliseringar av dricksvattenfontän vid Hjulsta Torg (Röda prickar)</p>

Projektets mål och syfte	BAKGRUND
--------------------------	-----------------

	<p>Dricksvattenfontän i anslutning till Hjulsta torg och Hjulsta tunnelbanestation. Ska utföras i samband med upprustning av torget preliminärt 2025. (Projekt inom permanent aktivering)</p> <p>PROBLEMBESKRIVNING</p> <p>Torget sakna dricksvattenfontän. Ledningar för vatten och dagvatten finns i närområdet men vattenmätare saknas</p> <p>PLANERADE ÅTGÄRDER</p> <p>Ny dricksvattenfontän inklusive vattenmätare, vatten- och avloppsledning.</p> <p>Samverkan kommer att ske med pågående torgprojekt samt med stadsdelsförvaltningen.</p>
--	--

Tidplan	2024				2025				2026				2027			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			X													
Projektering				X												
Entreprenad						X	X	X								

Budget (tkr)	2024	2025	20	20	Summa
Utgifter beviljade projektering och genomförande (SPOT Små platser och torg)	0,1mnkr	0,4mnkr			0,5 mnkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	0,5 mnkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Henri Dehaim	Henri Dehaim	Fredrik Sundström, TK, Underhåll
Medverkande (namn)			
- Infrastruktur			
- Gatudrift			
- Gatuunderhåll 1	Fredrik Sundström	Fredrik Sundström	
- Trafikplanering			
- Tillstånd			
- Belysning			
- Stadsmiljö			
- Kommunikation			
- Anläggningsavdelningen	Peter Jensen	Peter Jensen	
- SDF, Parkingenjör	Stina Holmsved		
- Annan förv./bolag			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ökade kostnader för trafikkontoret med vattenabonnemang och provtagning av vattenkvalitet. Ansvarsfördelning för drift av dricksvattenfontän saknas
Trafikkonsekvenser	-

Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	Fler funktioner och förbättrade förutsättningar för stadsliv
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	Öka-
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet och funktion

Karin Tufvesson
Hjelmfeldt

Elektroniskt
undertecknad
av Karin
Tufvesson
Hjelmfeldt
Datum:
2024.06.26
11:39:59 +02'00'

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson-Hjelmfeldt	Datum	2024-06-24
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	500.000:-		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning




Bilder efter	
-------------------------	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

Genomförandebeslut

Upprättad av	Cecilia Liljeström / Britt-Marie Alvem
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-06-25
Projektnamn	Telefonvägen renovering gatugröna ytor
Projektnummer	8007430, <i>huvudprojekt nr anges först. Ges av projektcontroller.</i>
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	10
Stadsdelsnämnd	Hägersten-Älvsjö

Adress	Telefonvägen, Hägersten
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Planteringsytor under träd är i mycket dåligt skick, mycket växter är döda och det har tillkommit sly och ogräs.</p> <p>Växtbäddarna renoveras och växterna ersätts av tåligare arter. De ytor som är för små för buskar att kunna överleva i med träd över sig görs om till grusytor.</p> <p>Projektet begränsas till de befintliga planteringsytorna.</p>
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Renovering av växtbäddar, buskplantering och anläggning av grusytor.
----------------------------	--

Konsekvenser	<p>Mer välskött vilket gör att det upplevs tryggare. Mer välgestaltat.</p> <p>Trivsammare att gå och cykla utmed vägen.</p> <p>Enklare drift för stadsdelen.</p>
---------------------	--

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad									x	x	x	

Budget (tkr)	20	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	400	
Total Budget	400	

Roll	Namn
Projektledare	Britt- Marie Alvem

Risk	Åtgärd
Budgeten överskrids	Offert tas in innan start av projekt. Omfattning får ses över eller möjlighet att tillföra mer medel.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.06.26 10:54:49 +02'00'	Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			


Motivering till reviderat genomförandebeslut

--

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Genomförandebeslut

Upprättad av	Per Karlsson
Godkänd av	Robin Billsjö
Datum	2024-06-20
Projektamn	Miljözon 3 ANPR-sensorer
Projektnummer	Nytt investeringsprojekt startas upp
Projektgrupp	Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med projektcontroller. Övriga nyinvesteringar
Anläggningens livslängd	10 år
Stadsdelsnämnd	Norra innerstaden

Adress	Miljözon 3
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>1:a januari 2025 införs miljözon 3 i delar city. Införandet innebär att tillträdet till området för vissa fordon begränsas. För att kunna utvärdera miljözon 3 och följa regelefterlevnad behövs tillförlitlig data över vilka fordon som besöker zonen.</p> <p>Projektet består av installation av 3 st mätzoner som med ANPR-sensorer registrerar vilken typ av fordon som passerar mätområdet i miljözonen. Ytterligare tre mätzoner (Hamngatan, Hornsgatan och en ej beslutad plats) installeras som referenspunkter för miljözon 3 och arbetet med off peakleveranser.</p>
------------------------------	--

Projektets åtgärder	<p>Inköp, installation och driftsättning av ANPR-sensorer för mätning av fordonssammansättning i Miljözon 3 och för off peakleveranser.</p>
----------------------------	---



Konsekvenser	Installationen av ANPR-sensorerna kommer att ge kontoret betydelsefull kunskap om flöden, fordonssammansättning och regelefterlevnad för utvärdering av införandet av miljözon 3 och off peakleveranser.
---------------------	--

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning				X	X	X						
Projektering				X	X							
Entreprenad							X	X	X			


Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2024	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	2 000	
Total Budget	2 000	

Roll	Namn
Projektledare	Per Karlsson
Projektägare	Robin Billsjö
Projektdeltagare	Rickard Brandt



Risk	Åtgärd
Försening leverans utrustning	Tät kontakt med leverantör
Försening installation	Tät kontakt entreprenör


Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 Sara Bergendorff	Datum	2024-06-26
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2,0		

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Genomförandebeslut

Upprättad av	Nicklas Centring
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-06-26
Projektnamn	Sätra torg – Ny aktiveringsbelysning
Projektnummer	8007435
Projektgrupp	Permanent aktivering?? Välj ett objekt.
Anläggningens livslängd	Ca 10? Stäms av med projektcontroller.
Stadsdelsnämnd	Skärholmen

Adress	Sätra torg
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Projektet syftar till att aktivera Sätra torg genom att öka tryggheten med hjälp av belysning. Vi önskar uppnå att fler vill vistas på torget fram tills större ombyggnads</p> <p>Projektet avser att enbart projektera ny belysning på befintliga belysningsmaster som finns på torget. Det handlar om tillägg för att göra det lättare för Levande Stockholm att aktivera torget på vintern och för att öka tryggheten på torget året runt.</p> <p>Projektet skall ej hantera annan projektering. Samordning kommer ske med Levande Stockholms Landskapsarkitekter</p>
------------------------------	---

Projektets åtgärder	Ny belysning på befintliga belysningsmaster.
----------------------------	--

--	--

Konsekvenser	<p><i>Positiva konsekvenser:</i> Ökad trygghet Mer lekfullbelysning för att locka barn och unga.</p> <p><i>Möjliga negativa konsekvenser:</i> Ev överbelysning (nattaktiva insekter) stort fokus under projektering för att hantera.</p>
---------------------	---

Fyll i projektets tidplan genom att ange årtal i tabellrubriken samt X för de månader som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning						X	X	X	X			
Projektering								X	X	X		
Entreprenad										X	X	X

Tidplan	20 25											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	(X)											

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	20	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	
Total Budget	500	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Nicklas Centring
Landskapsarkitekt	Nicklas Centring

Belysning	TBA
Belysning	TBA

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Överbelysa torget	Ta med i projektering
Tajt tidsplan, Ej hinna i tid med genomförande	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.06.27 09:54:04 +02'00'	Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			


Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Genomförandebeslut

Upprättad av	Nicklas Centring
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-06-26
Projektnamn	Akalla – Ny aktiveringsbelysning
Projektnummer	8007436
Projektgrupp	Permanent aktivering?
Anläggningens livslängd	Ca 10? Stäms av med projektcontroller.
Stadsdelsnämnd	Järva

Adress	Akalla torg
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p>Projektet syftar till att aktivera Akalla torg genom att öka tryggheten med hjälp av belysning. Vi önskar uppnå att fler vill vistas på torget fram tills större ombyggnads</p> <p>Projektet avser att enbart projektera ny belysning på befintliga belysningsmaster som finns på torget. Det handlar om tillägg för att göra det lättare för Levande</p>
------------------------------	--

	<p>Stockholm att aktivera torget på vintern och för att öka tryggheten på torget året runt.</p> <p>Samt att utreda om det är möjligt att göra en del av belysningsarbete som det permanenta projektet för torget planerar att göra i ett mer långsiktigt projekt som drivs parallellt.</p> <p>Projektet skall ej hantera annan projektering. Samordning kommer ske med Levande Stockholms Landskapsarkitekter och det permanenta investeringsprojektet</p>
--	--

Projektets åtgärder	<p>Ny belysning på befintliga belysningsmaster och utreda om möjligt ta den del av det permanenta projektets belysningsidéer.</p>
----------------------------	---

Konsekvenser	<p><i>Positiva konsekvenser:</i> Ökad trygghet Mer lekfullbelysning för att locka barn och unga.</p> <p><i>Möjliga negativa konsekvenser:</i> Ev överbelysning (nattaktiva insekter) stort fokus under projektering för att hantera.</p>
---------------------	---

Fyll i projektets tidplan genom att ange årtal i tabellrubriken samt X för de månader som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning						X	X	X	X			
Projektering								X	X	X		
Entreprenad										X	X	X

Tidplan	20 25											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad	(X)											

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	20	20
---------------------	-----------	-----------

Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	
Total Budget	500	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Nicklas Centring
Landskapsarkitekt	Nicklas Centring
Belysning	TBA
Belysning	TBA

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Överbelysa torget	Ta med i projektering
Tajt tidsplan, Ej hinna i tid med genomförande	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	<small>Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.06.27 09:57:34 +0200</small>	Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Genomförandebeslut

Upprättad av	Bodil Hammarberg
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-07-03
Projektnamn	Sådd av pollinatörsväxter på Järvafältet
Projektnummer	8007448
Projektgrupp	Grönstruktur
Anläggningens livslängd	3 år
Stadsdelsnämnd	Stadsdelsnämnd Järva

Adress	Igelbäckens kulturresevat (Järvafältet)
Kartbild	

Projektets bakgrund	<p>Sådd av frön typ "blomsteråker" och solrosor längs med åkerkanter och hela åkrar intill Akallälänken för att gynna biologisk mångfald d v s insekter och fåglar. Detta är också ett sätt att berika upplevelsen av resevatet för medborgarna.</p>
----------------------------	--

Projektets syfte och mål	Målet är att stärka den biologiska mångfalden i Järvakilen
---------------------------------	--

Projektets konsekvenser	Stöttar biologisk mångfald i reservatet och attraktivitet för rekreation och friluftsliv.
--------------------------------	---

Projektets omfattning och avgränsning	Projektet innebär att trafikkontorets underentreprenör, plöjer, harvar och sår ytor som har varit upplag för Förbifarten och nu återgått till staden. En del sådder sker i kanten på befintliga åkrar intill promenadvägar.
--	---

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad					X	X	X	X				

Budget (tkr)	2024	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	150	
Total Budget	150	

Roll	Namn
Projektledare	Bodil Hammarberg



--	--

Risk	Åtgärd
Ingen risk	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	<small>Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.07.03 16:53:04 +0200'</small>	Datum 2024-07-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Projektets konsekvenser	Får positiva konsekvenser för barn genom att lekvärdet återställs.
Projektets omfattning och avgränsning	Efter upprustning övergår vattenleken till sdf Järva för förvaltning.

Fyll i projektets tidplan med X för de månader/år som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning								X	X	X	X	
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2024	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	250	
Total Budget	250	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Bodil Hammarberg



Risk	Åtgärd
Försening i tid i brist på personella resurser hos entreprenören	Projektet är inte tidsberoende och är litet i omfattning

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	<small>Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.07.03 17:00:27 +02'00'</small>	Datum 2024-07-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Genomförandebeslut

Upprättad av	Bodil Hammarberg
Karin	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-07-03
Projektnamn	Järvafältet, Förbättringsåtgärder längs med E18
Projektnummer	8007450
Projektgrupp	Ange projektgrupp (typ av åtgärd). Stäms av med avdelningens controller. Grönstruktur
Anläggningens livslängd	30
Stadsdelsnämnd	Järva stadsdelsförvaltning

Adress	Järvafältet , slänter mot E18
Kartbild	

Projektets bakgrund	Färdigställande av ett tidigare investeringsprojekt med projektnummer 8003661 Projektet blev pausat på grund av tidsbrist
----------------------------	--

Projektets syfte och mål	Det finns flera mindre planteringsytor omgärdade med staket. Tanken är att ytorna ska fyllas med naturligt växtmaterial av träd och buskar som förekommer i området. Det kommer att bidra till att de stora slänterna grönskar och minskar påverkan från E18 när man rör sig nere på fältet.
---------------------------------	--

Projektets konsekvenser	Förbättrar upplevelsen av fältet och bidrar till att förbättra grönsstrukturen och rekreationsvärdena.
Projektets omfattning och avgränsning	Ytorna innanför stängslen måste beredas och planteras med blandade växter som hör hemma i en brynvegetation, s k naturlig plantering. Skötsel under 2 år ingår i projektet. Det viktiga är vattning och att hålla tillbaka ogräset under garantitiden.

Fyll i projektets tidplan med X för de månader/år som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering								X				
Entreprenad									X	X	X	

Tidplan	2025 och 2026											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Skötsel						X	X	X	X			

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2024	2025
Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	75 år 2025 och 50 år 2026
Total Budget	625	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Bodil Hammarberg 2024
	Patrcia Lund 2024-2026

Ange (om möjligt) projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Att växterna dör på grund bristande skötsel	Se till att skötseln fungerar


Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Karin Tufvesson Hjelmfeldt	Elektroniskt undertecknad av Karin Tufvesson Hjelmfeldt Datum: 2024.07.05 15:55:22 +02'00'	Datum
			2024-07-03
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Genomförandebeslut

Upprättad av	Emma Sundström
Godkänd av	Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Datum	2024-07-11
Projektnamn	Statsrådsvägen
Projektnummer	8007451
Projektgrupp	Reinvestering
Anläggningens livslängd	20 år
Stadsdelsnämnd	Skarpnäck

Adress	Statsrådsvägen 14-18
Kartbild	

Projektets bakgrund	Gaturum med överbred körbana och breda asfalterade gångbanor som används för parkering. Ligger inom avrinningsområde för lågpunkt inom intilliggande bebyggelse.
---------------------	--

Projektets syfte och mål	Omformning av gata för en säkrare och tryggare trafikmiljö med fokus på gång och cykel. Minska andelen hårdgjord yta och öka andelen grönyta för att öka biologisk mångfald. Skapa ytor för infiltration av dagvatten.
--------------------------	--

Projektets konsekvenser	<ul style="list-style-type: none">- Ökad trafiksäkerhet med tydligare och tryggare gaturum och omöjliggörande av olovlig trafik/parkering på gångbanor och grönytor.- Ökad trygghet och tillgänglighet med tydligt avgränsade ytor för olika funktioner- Trevligare utformning av gaturummet med ökad andel planteringar.
-------------------------	---




Projektets omfattning och avgränsning	Omgestaltning av del av Stadsrådsvägen enligt rödmarkering i kartbild.
--	--

Tidplan	2022				2023				2024			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Utredning				x								
Projektering					x		x					
Entreprenad											x	x

Budget (tkr)	2022	2023	2024
Inkomster (ev.)			
Utgifter			9000
Total Budget	9000		

Roll	Namn
Projektledare	Fredrik Sundström, TK
Landskapsarkitekt	Emma Sundström, TK (PL utredning + proj)
Trafikplanerare	Lucas Glasare, TK
Parkingenjör	Peter Mellin, Skarpnäcks sdf

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	11/7 2024
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	9,0 mnkr		



Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Startbeslut

Upprättad av	Lukas Öberg
Datum	2024-06-10
Projektnamn	Mindre ersättningsinvesteringar, PUP 4
Del av Program/ Åtgärdsområde	T2021-02173 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022-2026
Resursägande chef	Mattias Wäppling
Huvudprojekt	H8000637
Projektnummer	8007478

Syfte och avgränsning	<p>Detta projekt avser att täcka in de mindre reinvesteringsåtgärderna vars belopp understiger 1 mkr och på så sätt få en snabbare hantering av dessa.</p> <p>Åtgärderna är av mindre betong- och stålreparationer på broar, trappor, gatudäck, stödmurar, tunnlar och kajer. Dessa åtgärder skall förlänga konstruktionsdelens livslängd med minst 10 år och kostnaden för en enskild åtgärd skall vara minst ett prisbasbelopp (57500 kr 2024).</p>
------------------------------	---

Objektets åtgärder	<p>Åtgärderna inom programmet styrs av Stadens behov av avhjälpande underhåll. Det kan handla om trasiga räcken, betongskador på konstruktioner, skador på övergångskonstruktioner (brofogar) eller andra skador som måste åtgärdas snabbt för att kunna upprätthålla en säker vägmiljö.</p> <p>Skadorna rapporteras in av inspektörer alternativt kommer från allmänheten via Tyck-till-appen.</p>
---------------------------	---



Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad								x	x	x	x	x

Budget (tkr)	2024	20
Intäkter (ev.)		
Utgifter	3 000 000	
Total Budget	3 000 000	

Roll	Namn
Projektledare Innerstad	Lukas Öberg
Projektledare Västerort	Viktor Ansnaes
Projektledare Söderort	Björn Hällström
Byggladare Innerstad	Martin El Sherif / Sem Zewenghiel (infrakonsult)
Byggladare Söderort	Salem Salvo / Sem Zewenghiel (Infrakonsult)
Byggladare Västerort	Patricio Cruz (Infrakonsult)

Risk	Åtgärd
Risker tas upp i entreprenörens arbetsmiljöplan	Allvarliga risker arbetsbereds och hanteras därefter. Vid arbeten i trafikmiljö ansöker entreprenören om TA-plan och inför erforderliga säkerhetsåtgärder.



Startbeslut för objektets genomförande (signeras av resursägande chef)			
Namn	Peter Granström	Elektroniskt undertecknad av Peter Granström Datum: 2024.09.10 08:02:46 +02'00'	Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			