

Uppföljning projektbeslut
 Projekt med investeringsbudget mer än 50 mnkr
 Avvikelse: > 15 %

Prognosversion T2 2024

Projekt nr	Projekt nr	netto		Avvikelse	Avvikelse %
		Senaste beslut mnkr	Senaste prognos mnkr		
Rogaland	H8003128	54 500	139 407	84 907	156%
Energihamnen	H9394100	122 900	249 442	126 542	103%
Årstabergr - Svårdåågsplan	H8001412	175 400	355 813	180 413	103%
Sjöstadsgrhöjden	H9251801	754 500	1 362 606	608 106	81%
Husby Centrum	H8002535	101 600	183 175	81 575	80%
Sätra Centrum	H8002688	62 700	110 150	47 450	76%
Cikadan	H8002604	87 700	141 542	53 842	61%
Klubbacken	H8002621	54 000	81 420	27 420	51%
Ålgrytevägen	H8003010	140 400	195 549	55 149	39%
Kråksätra	H8001455	69 800	91 239	21 439	31%
Centrala Bredäng	H8002620	145 500	186 830	41 330	28%
Skärgårdsskogen	H8003192	296 400	380 412	84 012	28%
Sjöpaviljongen	H8002837	79 100	100 905	21 805	28%
Nytorps gårde	H8002662	614 187	716 107	101 920	17%
Brommaprogrammet (Riksby) Etapp 2	H8002768	1 661 100	1 929 459	268 359	16%
Årstastråket övergripande	H9233366	623 500	716 984	93 484	15%
Örnsberg	H9230120	181 300	208 234	26 934	15%
Genomförande					
Rågsveds naturreservat	H8002394	54 900	168 348	113 448	207%
Hamnpåfarten	H9394712	890 000	1 839 038	949 038	107%
Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	H8800596	99 000	204 469	105 469	107%
Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	H8001661	224 000	392 294	168 294	75%
Ångsbotten	H8001580	313 000	508 586	195 586	62%
Marksanering Kolkajen-Ropsten	H8001806	722 300	1 128 951	406 651	56%
Stadshagen	H8000994	644 900	946 430	301 530	47%
Gasverket	H8001101	961 100	1 376 276	415 176	43%
Diabilden	H8004024	95 500	128 793	33 293	35%
Stångholmsbacken	H8003013	159 400	213 256	53 856	34%
Nybohovsbacken	H8000804	115 400	148 604	33 204	29%
Gamla Tyresövägen	H8002665	152 200	190 164	37 964	25%
Söderholmen	H8002363	126 040	149 197	23 157	18%
Nykroppagatan	H8001692	121 500	142 414	20 914	17%
Nordmarksvägen etapp 2	H8003049	184 700	214 470	29 770	16%
Årstafältet etapp 1 huvudprojekt	H8002093	1 592 850	1 835 212	242 362	15%
Skogsstjärnan	H8000887	55 000	62 979	7 979	15%
Kristinebergs strandpark	H9375410	80 000	142 066	62 066	78%
Bryggvägen	H8000826	93 100	119 419	26 319	28%
Årstastråket Etapp 1	H8001744	170 000	195 137	25 137	15%

I samband med arbetet med verksamhetsplanen så uppdateras lönsamhetskalkylerna för projekt med större avvikelser och översyn påbörjas av dessa projekt. Översynen syftar till att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma med ett reviderade beslut.