

Investeringsansökan Bollmoravägen etapp 1

§ 124

KSM/2024:353

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra Bollmoravägen etapp 1 i enlighet med Bilaga 2. Omfattning etapp 1.
- Budget för genomförandet enligt "Bilaga 1. Investeringsansökan Bollmoravägen etapp 1" godkänns.
- Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
- Effekter på kommande driftbudget, för verksamhetsområde 10, enligt bilaga 1 beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Reservation

Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Tyresös invånarantal växer och kommunen förtätas i enlighet med översiktsplan 2035 vilket ökar belastningen på infrastrukturen i kommunen. Utvecklingen sker till stor del i centrala Bollmora vilket innebär risk för minskad framkomlighet i vägnätet om inte även infrastrukturen utvecklas.

Bollmoravägen har studerats i utvecklingsprogram Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen, daterad 2018-06-07 samt i förprojektering 2021.

Bollmoravägen planeras få ett tydligare gaturum i samspel med befintlig och ny bebyggelse utmed vägen. Bollmoravägen blir en stadsmässig gata med tydlig identitet och utformningen ska bidra till ökad framkomlighet med korsningar som klarar av kommande bebyggelseutveckling i området. Framkomligheten för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafikanter prioriteras med särskilt fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet för barn och äldre.

Startbesked för upphandling av konsultgrupp och projektering av systemhandling för delområde 1-7 beslutades i kommunstyrelsen 2021-08-24, § 177. (Dnr KSM2021-720.315).

Upphandling av konsultgrupp har genomförts och tilldelning skett under Q3 2021. Arbete med systemhandling började Q4 2021 med framtagande av ett funktions- och gestaltungsprogram, daterat 2022-12-15. Kommunledningsutskottet informerades 2023-03-22, § 17.

Framtagande av systemhandling för hela projekt Bollmoravägen är klart Q2 2024. Syftet med framtagandet av systemhandling är att säkerställa genomförandet, identifiera och bestämma val av system avseende gestaltungs-, trafik, ledningar och dagvattenhantering med skyfallsleder.

Projektet är nu indelat i 10st delsträckor, se bilaga 2. Färdigställandet av hela systemhandlingen är klart Q2 2024. För framtagande av systemhandling finns 17 mkr beslutade.

Genomförandet delas upp i etapper för bra samordning och för att underlätta framkomlighet samt möjliggöra omgivande exploateringar. Etappindelning förenklar styrning av projektet med ekonomisk kontroll.

Projektet har valt delsträcka 3 och 4 som första etapp för genomförande, se bilaga 2. Korsningen är en central del i projektet för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och har därför valts tillsammans med delsträcka 4 som första etapp. Vid starten av detaljprojekteringen ska projektet undersöka om det finns ett behov av en dubbelsidig cykelbana från korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen fram till Töresjövägen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ärendet 2024-09-25, § 11.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra Bollmoravägen etapp 1 i enlighet med Bilaga 2. Omfattning etapp 1.
2. Budget för genomförandet enligt ”Bilaga 1. Investeringsansökan Bollmoravägen etapp 1” godkänns.
3. Utökad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

4. Effekter på kommande driftbudget, för verksamhetsområde 10, enligt bilaga 1 beaktas i kommunplanprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Yrkanden

Mats Lindblom (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall på ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden

Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat till kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-25, § 11 (bilaga).

Protokollsanteckning

Raymond Moubé (C) hade yrkat på återremiss för att utreda annan lösning om han hade haft rösträtt.

Handlingar som ingår i beslutet

- KSAU § 11 Investeringsansökan för genomförande av Bollmoravägen etapp 1
- § 11 Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-25
- Tjänsteskrivelse Investeringsansökan Bollmoravägen etapp 1
- Bilaga 1. Investeringsansökan genomförande Bollmoravägen etapp 1 (sekretess)
- Bilaga 2. Omfattning etapp 1
- Bilaga 3. Barnkonsekvensanalys
- Bilaga 4. Samlad effektbedömning (SEB)
- Bilaga 5. Trafiksimulering Bollmoravägen-Njupkärrsvägen

Protokoll för Kommunstyrelsen

Datum	2024-10-08
Tid	18:30 - 19:08
Plats	Bollmora
Närvarande	Se närvarolista
Justeringsdatum	2024-10-14
Paragrafer	§ 120-§ 138
Underskrifter	Protokollet justeras med digital underskrift. Underskrifter finns på sista sidan i protokollet.
Sekreterare	Alice Berg
Ordförande	Anita Mattsson
Justerande	Per Carlberg /SammanträdeJusterare2/

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2024-10-08
Datum då anslaget sätts upp	2024-10-15
Datum då anslaget tas ned	2024-11-07
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliet
Anslag upprättat av	Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Fredrik Bergkuist (M)
Per Carlberg (SD)
Bjarne Vifell (SD)
Inger Gemicioglu (V)
Klara Watmani (S)
Mats Fält (M)
Mats Lindblom (L)
Peter Freij (M)
Susann Ronström (S)
Torbjörn Skarin (M)
Marie Åkesdotter (MP)
Ulf Perbo (KD)
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Christoffer Holmström (S)
Emelie Hedberg (M), tjänstgörande ersättare för Vakant (M)

Ersättare

Anna Pasini Frängsmyr (S)
Maria Alves Persson (S)
Heinz Sjögren (L)
Johan Carlsson (SD)
Katarina Helling (S)
Petra Nygren (M)
Raymond Moubé (C)
Mikael Onegård (M)
Jeanette Hellmark (M)

Övriga

Alice Berg, Kommunsekreterare
Karin Ljung, Politisk sekreterare
Elisabet Mellström, Politisk Sekreterare
Kelly Elfström, Politisk Sekreterare
Hampus Rubaszkin, Politisk Sekreterare
Cynthia Runefjärd, Kommundirektör
Magnus Dahlquist, ekonomidirektör

Åsa Bergström, Chef samhällsbyggnadskont
Camilla Nilimaa, Kommunstrateg
Louise Bergman, Avdelningschef
Göran Thimberg, Avdelningschef
John Henriksson, Förvaltningschef äldre- o
Inger Lundin, Förvaltningschef kultur-
Benny Berg, Controller
Mikael Eriksson, Controller
Michael Carlsson, biträdande enhetschef VA
Petra Rolfsson, Bibliotekschef

Frånvarande

Christoffer Holmström (S)
Chris Helin (M)
Henrik Mellström (SD)
Joakim Grimborg (KD)
Martin Nilsson (S)