

Bilaga 1d - Plan för Upphandling 2026-2028							
Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer							
upphandling.expl@stockholm.se							
Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer							
Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63							
Kategorifamilj	Kategoriklass	Beskrivning	Planerad start av upphandling	Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner	Värde mnkr	Ansvarig nämnd	Kontaktuppgift
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E141 Årstafältet Stadsdelsparken	2025-09-01	2026-11-01 - 2029-08-31	60-100	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Bergholmsbacken - E-110 Byggväg inklusive optioner	2025-10-01	2026-06-01 - 2028-12-31	60-100	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Klara City View	2025-11-01	2026-06-01 - 2030-02-01	600-700	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Övriga bygg- och anläggningsentreprenader	E-480 Hagastaden, driftentreprenör	2025-12-01	2026-04-01 - 2030-12-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Slussen, SN822 Ryssgården. (Rivning och återställande tunnelbanenedgång, yt- och tätskikt mm.)	2026-01-01	2026-04-01 - 2027-12-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Övriga bygg- och anläggningsentreprenader	E-508 NDS Rivning tullvaktarstugorna, garage mm	2026-01-01	2026-05-01 - 2027-03-31	1-20	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Byggnads- och installationsentreprenader	E-505B NDS Tullvaktarstugorna	2026-01-01	2026-08-01 - 2027-10-31	1-20	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E431 Hagastaden Finplanering område E och östra norra Stationsparken	2026-01-20	2026-06-20 - 2032-12-20	200-300	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E-475 Hagastaden Påfartsramp E4/E20	2026-02-04	2026-06-12 - 2026-12-07	1-20	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Spångadalens temalekplats	2026-03-01	2026-07-01 - 2027-09-30	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Slakthusområdet, E-301 Ledningar och arbetsgator etapp 3	2026-03-01	2026-10-01 - 2028-05-01	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E-509 NDS Terrassparken	2026-03-01	2026-09-01 - 2027-12-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Övriga bygg- och anläggningsentreprenader	Driftentreprenad Årstafältet etappövergripande	2026-03-20	2027-01-01 - 2030-01-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Hyppinge-Risinge (Tensta), groventreprenad	2026-04-01	2026-08-03 - 2027-12-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Logistik	Logistiktjänster	Bergholmsbacken - Logistiklösning	2026-04-01	2027-12 - 2034-12	1-20	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Nykropppagatan, groventreprenad	2026-05-01	2026-07-01 - 2028-04-30	60-100	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E-502 Hagastaden Gång- och cykelbro över Norrtull	2026-06-02	2026-10-06 - 2030-05-22	200-300	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Blackebergsvägen etapp 2 och 3, groventreprenad	2026-09-01	2027-03-01 - 2029-07-30	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Övriga bygg- och anläggningsentreprenader	Rågsvedsnaturreservat, sanering	2026-09-30	2026-11-01 - 2028-01-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Vårbergsvägen, groventreprenad	2026-10-01	2027-03-01 - 2027-09-30	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Slakthusområdet, E-202 Ledningar, arbetsgator och finplanering Östra Sidan	2026-10-01	2027-02-01 - 2029-05-01	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Bergholmsbacken - E-120 Lokalgator	2026-10-01	2027-03 - 2028-XX	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Skärholmsdalen väst, groventreprenad	2026-11-01	2027-01-15 - 2028-03-15	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Sporthotellet, groventreprenad	2026-11-01	2027-02-01 - 2028-09-15	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se

Bilaga 1d - Plan för Upphandling 2026-2028							
Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer							
upphandling.expl@stockholm.se							
Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer							
Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63							
Kategorifamilj	Kategoriklass	Beskrivning	Planerad start av upphandling	Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner	Värde mnkr	Ansvarig nämnd	Kontaktuppgift
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Skolvärdinnan, groventreprenad	2027-01-01	2027-05-01 - 2027-09-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Kristineberg 1:10, groventreprenad	2027-02-01	2027-09-01 - 2029-03-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Blommensbergsvägen, ombyggnad vägbana samt gång- och cykelbana	2027-04-01	2027-07-01 - 2031-09-30	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Hagastaden Västra arbetsgator och ledningsarbeten norra Stationsgatan	2027-04-26	2027-09-06 - 2029-11-21	50 - 60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Sillö 5, finplanering	2027-05-01	2027-05-01 - 2028-06-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E-354 NDS Utbyggnad i Lilla Värtan för Landvinning	2027-06-01	2028-2031	Över 1000	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	NDS Bobergsgatan Arbetsgata etapp 2B	2027-08-01	2028-2029	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Slakthusområdet, E-302 Finplanering Park	2027-09-01	2028-03-01 - 2030-02-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Cikadan, groventreprenad	2027-09-01	2028-03-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	E81 Årstafältet Parken	2027-09-01	2028-03 - 2029-12	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Samsö, groventreprenad	2027-10-01	2028-01-01 - 2029-03-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Skalholt, Finentreprenad	2027-10-01	2028-01-01 - 2028-12-31	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	NDS Östra gasverket etapp 1	2027-10-01	2028-03-01 - 2029-06-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Örnsbergs industriområde, etapp 1	2027-11-01	2028-03-01 - 2029-10-30	60-100	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Enigheten, grovplanering	2028-01-01	2028-04-01 - 2029-09-30	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Nytorps gårde, grovplanering	2028-01-01	2029-01-01 - 2032-12-31	300-400	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Bordsvägen, groventreprenad	2028-02-01	2028-05-01 - 2029-10-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Projekt Drevern, groventreprenad	2028-04-01	2028-09-01 - 2029-12-31	60-100	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Kråksätra, Groventreprenad	2028-04-01	2028-09-01 - 2029-09-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Årstafältet Etapp 2/3 finentreprenad E021	2028-04-01	Q2 2029 - 2032	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Yxan 4, grov- och finentreprenad	2028-05-01	2028-05-01 - 2030-06-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Oxnö, groventreprenad	2028-06-01	2029-01-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Fejan, groventreprenad	2028-06-01	2029-01-01	20-60	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Bygg & Anläggning	Anläggningsentreprenader	Årstafältet etapp 4 groventreprenad E41	2028-09-01	2029-04-01 - 2031-03-31	100-200	Exploateringsnämnden	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Kontrollfunktioner	Ramavtal Riskanalys- och vibrationsmätning	2026-02-01	2027-02-01--2031-01-31	20	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Övriga tekniska konsulter	Ramavtal MKB-samordning för miljöprovning av vattenverksamhet	2026-04-01	2027-02-01--2031-01-31	4	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Akustik	2026-03-01	2027-02-01--2031-01-31	6	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se

Bilaga 1d - Plan för Upphandling 2026-2028							
Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer							
upphandling.expl@stockholm.se							
Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer							
Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63							
Kategorifamilj	Kategoriklass	Beskrivning	Planerad start av upphandling	Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner	Värde mnkr	Ansvarig nämnd	Kontaktuppgift
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Extern specialist trafikplanering	2026-04-01	2027-03-01--2031-02-28	5	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Extern specialist dagvatten och skyfall 2027	2027-01-01	2027-11-01--2031-10-31	10	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Projekteringsledning 2027	2026-09-01	2027-11-01--2031-10-30	50	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Trafikutredning 2028	2027-04-01	2028-03-01--2032-02-29	4	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Gatuprojektering 2028	2027-04-01	2028-03-01--2032-02-29	40	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Kontrollfunktioner	Ramavtal Teknisk besiktning 2028	2027-03-01	2028-01-01--2031-12-31	12	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Kontrollprogram för grundvattennivåer och sättningar i mark och byggnader 2028	2027-04-01	2028-02-01--2032-01-31	4	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Ekologi 2028	2027-04-01	2028-03-01--2032-02-29	6	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Kommunikation	Kommunikationstjänster	Ramavtal Kommunikationstjänster 2028	2027-08-01	2028-06-01--2032-05-31	4	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Mätningstekniska tjänster 2028	2027-10-31	2028-11-01--2032-10-31	10	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Externa tjänster	Specialutredningar	Ramavtal Analys av byggherrars ekonomiska ställning 2029	2028-04-01	2029-02-01--2033-01-31	8	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Markmiljöföreningar 2029	2028-03-01	2029-02-01--2033-01-31	50	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Riskbedömning i fysisk planering	2028-08-01	2029-04-01--2033-03-31	5	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektstyrning och stödfunktioner	Ramavtal Produktionsplanerare 2029	2028-08-01	2029-04-25--2033-04-24	20	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se
Tekniska konsulter	Projektering och utredning	Ramavtal Landskapsarkitekter 2029	2028-04-01	2029-05-01--2033-04-30	200	Exploaterings-kontoret	upphandling.expl@stockholm.se