

| <b>Bilaga 1b - Plan för Upphandling 2026-2028</b>                                |   |  |                               |  |            |                      |                               |
|--|---|--|-------------------------------|--|------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer</b>             |   |  |                               |  |            |                      |                               |
| <a href="mailto:upphandling.expl@stockholm.se">upphandling.expl@stockholm.se</a> |   |  |                               |  |            |                      |                               |
| <b>Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer</b>         |   |  |                               |  |            |                      |                               |
| Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63                           |   |  |                               |  |            |                      |                               |
| Kategorifamilj   | Kategoriklass                             | Beskrivning  | Planerad start av upphandling | Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner | Värde mnkr | Ansvarig nämnd       | Kontaktuppgift                |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E141 Årstafältet Stadsdelsparken   | 2025-09-01                    | 2026-12-01 - 2029-08-31                | 60-100     | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Klara City View  | 2025-11-01                    | 2026-11-01 - 2030-02-01                | Över 500   | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Övriga bygg- och anläggningsentreprenader | E-508 NDS Rivning tullvaktarstugorna, garage mm                                    | 2026-01-01                    | 2026-05-01 - 2027-03-31                | 1-20       | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Byggnads- och installationsentreprenader  | E-505B NDS Tullvaktarstugorna  | 2026-01-01                    | 2026-08-01 - 2027-10-31                | 1-20       | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E431 Hagastaden Finplanering område E och östra norra Stationsparken               | 2026-01-20                    | 2026-06-20 - 2032-12-20                | 200-300    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Projekt Slakthusområdet, E-301 Ledningar och arbetsgator etapp 3                   | 2026-03-01                    | 2026-10-01 - 2028-05-01                | 100-200    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E-509 NDS Terrassparken  | 2026-03-01                    | 2026-09-01 - 2027-12-31                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Övriga bygg- och anläggningsentreprenader | Driftentreprenad Årstafältet etappövergripande                                     | 2026-03-20                    | 2027-01-01 - 2030-01-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Hyppinge-Risinge (Tensta), groventreprenad   | 2026-04-01                    | 2026-08-03 - 2027-12-31                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Logistik   | Logistiktjänster                          | Bergholmsbacken - Logistiklösning  | 2026-04-01                    | 2027-12 - 2034-12                      | 1-20       | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Projekt Nykroppagatan, groventreprenad   | 2026-05-01                    | 2027-05-01 - 2028-12-30                | 60-100     | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E-502 Hagastaden Gång- och cykelbro över Norrtull                                  | 2026-06-02                    | 2026-10-06 - 2030-05-22                | 200-300    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Blackebergsvägen etapp 2 och 3, groventreprenad                                    | 2026-09-01                    | 2027-03-01 - 2029-07-30                | 100-200    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Övriga bygg- och anläggningsentreprenader | Rågsvedsnaturreservat, sanering  | 2026-09-30                    | 2026-11-01 - 2028-01-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Vårbergsvägen, groventreprenad   | 2026-10-01                    | 2027-03-01 - 2027-09-30                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Projekt Slakthusområdet, E-202 Ledningar, arbetsgator och finplanering Östra Sidan | 2026-10-01                    | 2027-02-01 - 2029-05-01                | 100-200    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Bergholmsbacken - E-120 Lokalgator   | 2026-10-01                    | 2027-03 - 2028-XX                      | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Skärholmsdalen väst, groventreprenad   | 2026-11-01                    | 2027-01-15 - 2028-03-15                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Sporhotellet, groventreprenad  | 2026-11-01                    | 2027-02-01 - 2028-09-15                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Skolvärdinnan, groventreprenad   | 2027-01-01                    | 2027-05-01 - 2027-09-31                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Kristineberg 1:10, groventreprenad   | 2027-02-01                    | 2027-09-01 - 2029-03-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Blommensbergsvägen, ombyggnad vägbana samt gång- och cykelbana                     | 2027-04-01                    | 2027-07-01 - 2031-09-30                | 100-200    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Hagastaden Västra arbetsgator och ledningsarbeten norra Stationsgatan              | 2027-04-26                    | 2027-09-06 - 2029-11-21                | 50 - 60    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Sillö 5, finplanering  | 2027-05-01                    | 2027-05-01 - 2028-06-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E-354 NDS Utbyggnad i Lilla Värtan för Landvinning                                 | 2027-06-01                    | 2028-2031                              | Över 1000  | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | NDS Bobergsgatan Arbetsgata etapp 2B   | 2027-08-01                    | 2028-2029                              | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Projekt Slakthusområdet, E-302 Finplanering Park                                   | 2027-09-01                    | 2028-03-01 - 2030-02-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Cikadan, groventreprenad   | 2027-09-01                    | 2028-03-01                             | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | E81 Årstafältet Parken   | 2027-09-01                    | 2028-03 - 2029-12                      | 100-200    | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader                  | Projekt Samsö, groventreprenad   | 2027-10-01                    | 2028-01-01 - 2029-03-31                | 20-60      | Exploateringsnämnden | upphandling.expl@stockholm.se |

| <b>Bilaga 1b - Plan för Upphandling 2026-2028</b>                                |                                    |   |                               |  |            |                        |                               |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer</b>             |                                    |   |                               |  |            |                        |                               |
| <a href="mailto:upphandling.expl@stockholm.se">upphandling.expl@stockholm.se</a> |                                    |   |                               |  |            |                        |                               |
| <b>Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer</b>         |                                    |   |                               |  |            |                        |                               |
| Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63                           |                                    |   |                               |  |            |                        |                               |
| Kategorifamilj   | Kategoriklass                      | Beskrivning   | Planerad start av upphandling | Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner | Värde mnkr | Ansvarig nämnd         | Kontaktuppgift                |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Skalholt, Finentreprenad  | 2027-10-01                    | 2028-01-01 - 2028-12-31                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | NDS Östra gasverket etapp 1   | 2027-10-01                    | 2028-03-01 - 2029-06-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Örnsbergs industriområde, etapp 1   | 2027-11-01                    | 2028-03-01 - 2029-10-30                | 60-100     | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Enigheten, grovplanering  | 2028-01-01                    | 2028-04-01 - 2029-09-30                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Nytorps gårde, grovplanering  | 2028-01-01                    | 2029-01-01 - 2032-12-31                | 300-400    | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Projekt Bordsvägen, groventreprenad   | 2028-02-01                    | 2028-05-01 - 2029-10-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Projekt Drevern, groventreprenad  | 2028-04-01                    | 2028-09-01 - 2029-12-31                | 60-100     | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Kråksätra, Groventreprenad  | 2028-04-01                    | 2028-09-01 - 2029-09-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Årstafältet Etapp 2/3 finentreprenad E021   | 2028-04-01                    | Q2 2029 - 2032                         | 100-200    | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Yxan 4, grov- och finentreprenad  | 2028-05-01                    | 2028-05-01 - 2030-06-01                | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Oxnö, groventreprenad   | 2028-06-01                    | 2029-01-01                             | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Fejan, groventreprenad  | 2028-06-01                    | 2029-01-01                             | 20-60      | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Bygg & Anläggning  | Anläggningsentreprenader           | Årstafältet etapp 4 groventreprenad E41   | 2028-09-01                    | 2029-04-01 - 2031-03-31                | 100-200    | Exploateringsnämnden   | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Kontrollfunktioner                 | Ramavtal Riskanalys- och vibrationsmätning  | 2026-02-01                    | 2027-02-01--2031-01-31                 | 20         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Övriga tekniska konsulter          | Ramavtal MKB-samordning för miljöprovning av vattenverksamhet                           | 2026-04-01                    | 2027-02-01--2031-01-31                 | 4          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektering och utredning         | Ramavtal Akustik  | 2026-03-01                    | 2027-02-01--2031-01-31                 | 6          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Extern specialist trafikplanering  | 2026-04-01                    | 2027-03-01--2031-02-28                 | 5          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Extern specialist dagvatten och skyfall 2027                                   | 2027-01-01                    | 2027-11-01--2031-10-31                 | 10         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Projekteringsledning 2027  | 2026-09-01                    | 2027-11-01--2031-10-30                 | 50         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektering och utredning         | Ramavtal Trafikutredning 2028   | 2027-04-01                    | 2028-03-01--2032-02-29                 | 4          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektering och utredning         | Ramavtal Gatuprojektering 2028  | 2027-04-01                    | 2028-03-01--2032-02-29                 | 40         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Kontrollfunktioner                 | Ramavtal Teknisk besiktning 2028  | 2027-03-01                    | 2028-01-01--2031-12-31                 | 12         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Kontrollprogram för grundvattennivåer och sättningar i mark och byggnader 2028 | 2027-04-01                    | 2028-02-01--2032-01-31                 | 4          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektering och utredning         | Ramavtal Ekologi 2028   | 2027-04-01                    | 2028-03-01--2032-02-29                 | 6          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Kommunikation  | Kommunikationstjänster             | Ramavtal Kommunikationstjänster 2028  | 2027-08-01                    | 2028-06-01--2032-05-31                 | 4          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter   | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Mätningstekniska tjänster 2028   | 2027-10-31                    | 2028-11-01--2032-10-31                 | 10         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Externa tjänster   | Specialutredningar                 | Ramavtal Analys av byggherrars ekonomiska ställning 2029                                | 2028-04-01                    | 2029-02-01--2033-01-31                 | 8          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |

**Bilaga 1b - Plan för Upphandling 2026-2028****Kontaktuppgift uppgiftslämnaren, mailadress och telefonnummer**[upphandling.expl@stockholm.se](mailto:upphandling.expl@stockholm.se)**Kontaktuppgift inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer***Nils Wahlman, nils.wahlman@stockholm.se, 08-508 265 63*

| Kategorifamilj     | Kategoriklass                      | Beskrivning                               | Planerad start av upphandling | Avtalsperiod inkl förlängningsoptioner | Värde mnkr | Ansvarig nämnd         | Kontaktuppgift                |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|------------|------------------------|-------------------------------|
| Tekniska konsulter | Projektering och utredning         | Ramavtal Markmiljöföreningar 2029         | 2028-03-01                    | 2029-02-01--2033-01-31                 | 50         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Riskbedömning i fysisk planering | 2028-08-01                    | 2029-04-01--2033-03-31                 | 5          | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter | Projektstyrning och stödfunktioner | Ramavtal Produktionsplanerare 2029        | 2028-08-01                    | 2029-04-25--2033-04-24                 | 20         | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |
| Tekniska konsulter | Projektering och utredning         | Ramavtal Landskapsarkitekter 2029         | 2028-04-01                    | 2029-05-01--2033-04-30                 | 200        | Exploaterings-kontoret | upphandling.expl@stockholm.se |