

Uppföljning projektbeslut

Projekt med investeringsbudget mer än 50 mnkr

Avvikelse: > 15 %

Kr

Prognosversion T2 2026

netto

netto

		Senaste beslut	Senaste prognos	Avvikelse	Avvikelse
		tkr	tkr		%
Projektnr	Projektnr				
Inriktning					
Valhallavägen	H8001349	260 000	1 097 111	837 111	322%
Energihamnen	H9394100	122 900	321 273	198 373	161%
Cikadan	H8002604	87 700	190 105	102 405	117%
Årstaberg Marman	H8002538	219 400	449 121	229 721	105%
Slakthusområdet Etapp 2e	H8002985	85 000	163 969	78 969	93%
Farstarondellen	H8002407	134 500	227 881	93 381	69%
Entré Bagarmossen	H8002789	147 900	244 209	96 309	65%
Hjorthagskransen	H8002761	121 966	190 796	68 830	56%
Södra Spångadalen	H8002966	60 200	93 609	33 409	55%
Slakthusområdet etapp 5b	H8004070	466 000	700 346	234 346	50%
Magelungens Strand	H8001938	454 100	678 879	224 779	49%
Högdalens Centrum - Rangstaplan	H8001634	60 000	84 934	24 934	42%
Filipstadsbacken	H8004023	140 400	197 437	57 037	41%
Klubbacken	H8002621	54 000	74 529	20 529	38%
Slakthusområdet Etapp 4b	H8001863	802 000	1 097 159	295 159	37%
Kärrtorp IP (fd. Örskår)	H8002490	261 500	355 582	94 082	36%
Fejan	H8003216	80 964	106 125	25 161	31%
Årstafältet etapp 5S	H8002479	239 000	303 430	64 430	27%
Årstastråket Etapp 2 Vallastråket	H8003014	170 700	212 464	41 764	24%
Elektriciteten	H9290700	239 874	285 434	45 560	19%
Södra Solvallastaden	H8002355	501 200	588 272	87 072	17%
Årstastråket övergripande	H9233366	623 500	729 841	106 341	17%
Genomförande					
Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	H8001661	224 000	490 789	266 789	119%
Ångsbotten	H8001580	313 000	602 290	289 290	92%
Kristinebergs strandpark	H9375410	80 000	142 875	62 875	79%
Nykroppagatan	H8001692	121 500	215 101	93 601	77%
Hamnpåfarten	H9394712	890 000	1 501 189	611 189	69%
Diabilden	H8004024	95 500	134 676	39 176	41%
Archimedes	H8002249	51 400	70 477	19 077	37%
Bergholmsbacken	H8002613	356 500	476 313	119 813	34%
Odde	H8002467	484 100	611 745	127 645	26%
Konduktören	H8002528	73 600	90 638	17 038	23%
Perstorp	H8001825	105 300	126 409	21 109	20%
Årstafältet, etapp 4	H8800615	1 070 400	1 282 905	212 505	20%
Sport Hotels of Sweden	H8002381	239 800	286 690	46 890	20%
Gamla Tyresövägen	H8002665	152 200	180 467	28 267	19%
Bordsvägen	H8002537	78 400	90 383	11 983	15%
Nytorps gårde	H8002662	614 187	707 686	93 499	15%
Årstastråket Etapp 1	H8001744	170 000	195 478	25 478	15%
Perstorp	H8001825	105 300	123 249	17 949	17%

I samband med arbetet med verksamhetsplanen så uppdateras lönsamhetskalkylerna för projekt med större avvikelser och översyn påbörjas av dessa projekt.

Översynen syftar till att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma med ett reviderade beslut.